

Harmonogram prac wykonanych w miesiącu ...

Lp.	Lokalizacja placu zabaw	koszenie	Wymiana piasku w piaskownicach
1	Plac zabaw przy ul. K. S. Wyszyńskiego i Parkowej Obręb IV am. 9 dz. nr 69		
2	Plac zabaw przy ul. Bocznej Obręb V am. 3 dz. nr 22/5 (część)		
3	Mini Golf przy ul. Krótkiej Obręb IV am. 3 dz. nr 88/3		
4	Przy ul. Chrobrego Obręb VI am. 15 dz. nr 1		
5	Przy ul. Młodych Techników i Budowlanych Obręb VI am. 5 dz. nr 23/3		
6	Między ul. Izerską i Sanatoryjną Obręb II am. 2 dz. nr 31/4		
	Stadion	koszenie	
1.	Murawa stadionu (4 x w miesiącu od końca czerwca do września oraz 2 x w październiku)		
2.	Skarpy oraz teren za trybunami (1 x w miesiącu od maja do września łącznie)		
3.	Teren wokół skate parku, przy boisku wielofunkcyjnym (2x w miesiącu)		