

Świeradów-Zdrój, dnia 30.09.2020r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia się, że w dniach 25.09.2020r., wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju”** o treści :

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej oraz projektu budowlanego na roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju a także rozeznaniu możliwości dostaw materiałowych, głównie urządzeń technologicznych do zabudowy w budynku SUW uznajemy, że wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia zadania jest nierealny. Termin dostawy urządzeń technologicznych oraz pompowni to okres około 8 tygodni. Biorąc pod uwagę również okres zimowy, który wyłącza roboty budowlane z wykonawstwa występujemy z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakończenia przedmiotu postępowania do 30 czerwca 2021 roku?

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin wykonania zadania do 28.02.2021r. i dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie. Gmina podjęła zobowiązanie dostarczenia wody bytowej oraz odbioru ścieków wobec mieszkańców i podmiotów zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego do dnia 31.03.2021r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający