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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz., 2164 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawg"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w

edukacje przedszkolna, podstawowg i gimnazjalng, wspoffinansowany ze srodkéow Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947
Miejscowos¢ 59-850 Swieradow-Zdrdj
Adres: ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,
do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
w piatek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy
adresowac na : zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM
Burmistrz Roland Marciniak
Swieradéw-Zdréj, dnia 10.02.2017 r.

znak postepowania: OR.ZP1.271-1/17
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostato zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej
dalej ustawg oraz aktow wykonawczych do ustawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej ,SIWZ” ma
zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w ustawie i aktach wykonawczych do
ustawy.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamowien Publicznych Nr 23459 - 2017 z dnia 10.02.2017r.

- strona internetowa Zamawiajacego - bip.umswieradowzdroj.nv.pl

- tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien z wolnej reki, o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamoéwienia

A. Opis projektu

1.1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie zamoéwienia pn.: ,Budowa nowej
siedziby Przedszkola Miejskiego w éwieradowie-Zdroju", realizowanego w ramach
projektu o tej samej nazwie.

Adres inwestycji: 1, 61/8, 61/15, 61/16, 61/17, 80/1 81 am. 10, obr. IV (teren
inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicami Wyszynskiego, Pitsudskiego oraz Marii
Sktodowskiej — Curie, w potudniowo-wschodniej czesci Swieradowa- Zdroju).

CPV -45214100-1, 45112700-2, 45310000-3, 45330000-9

1.2 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1
Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowaq i gimnazjalng, wspéffinansowany ze
$rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3 Celem projektu realizowanego przez gmine jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wypetnienie luki w dostepie do edukacji przedszkolnej w
Swieradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowe niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. uzytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomie przysztego
uzytkowania. Zaplanowano takze budowe drdg wewnetrznych, placu, chodnikéow, miejsc
postojowych, os$wietlenia, stojaka dla rowerdow, ostony $mietnikowej, fawek i koszy na
odpady. Ponadto powstang zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
oséb niepetnosprawnych), wzdiuz ul. Pitsudskiego. Oprécz tego przewidziano
uporzadkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roslin, a takze
deniwelacje terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje sie w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /o$wiaty. Dziatka znajduje sie w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej.
1.4 Zamawiajacy, zgodnie z sekcjg IV.6.4) ,Ogtoszenia o zamowieniu” przewiduje
uniewaznienie postepowania o udzielenie zamodwienia, w przypadku nieprzyznania
srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktdre miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie czesci zamdwienia.
1.5 Projektowany budynek spetnia miedzy innymi ponizsze kryteria wyznaczone przez
dokumentacje projektowa:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra

kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego (dla budynkéw

niskoenergetycznych ~ 33kWh/(m?/rok);

- wspofczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych (dach, Sciany,

podtoga na gruncie)
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Wspétczynnik przenikania ciepta U|wsp. Uprojektowany
[W/m2K] dla: Przegroda

Fasada szklana SZ1 0,80 W/m2K

Sciany zewnetrzne SZ2 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ3 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ4 (wydzielenie ppoz.) 0,15 W/m2K

Dach 0,09 W/m2K
Podfoga na gruncie 0,12 W/m2K

- szczelno$¢ powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu
ciSnieniowego, podczas badania przy roznicy ciSnienia zewnetrznego i
wewnetrznego wynoszacej 50 Pa, krotno$¢ wymiany powierza nie powinna
przekraczac 0,6 [h];
- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowac
mostki termiczne;
- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacji;
- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode
uzytkowg;
- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
oswietlenia).

B. Zakres robo6t objetych przedmiotowym zamowieniem

1. CZESC 1 tzw. BUDYNEK
Roboty budowlane, w zakres ktérych wchodza:

a) roboty rozbiorkowe,
b) roboty ziemne,
fundamenty monolityczne zelbetowe,
izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych
$ciany nosne - konstrukcja scian podziemia wraz z dylatacjami
$ciany nosne - konstrukcja $cian i stropéw powyzej poziomu wraz z
dylatacjami
konstrukcja podciggdéw, belek, schodow wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrdobki blacharskie,
orynnowanie i rury spustowe,
7. szyb windowy monolityczny zelbetowy wylewany,
8. Slusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,
9. stolarka i $lusarka drzwiowa,
10. stolarka okienna
11. podioza, posadzki i podtogi,
12. $cianki dziatowe, tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie,
13. elewacja budynku
14.dzwig osobowy,
CPV - 45214100-1, 45400000-1, 45100000-8,

PN

oun

2. CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE
Roboty sanitarne, w zakres ktérych wchodza:

wewnetrzna instalacja wody zimnej,

wewnetrzna instalacja wody cieptej,

instalacja przeciwpozarowa,

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z  biatym montazem,
armaturg

i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

A WN -
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[ )6,

11.

12.

13.

instalacja C.O. i C.T.,

wentylacja mechaniczna wraz z automatykg central wentylacyjnych i izolacjg
termiczna,

kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjg gazowa,
przeprowadzenie ptukan, préb szczelnosci instalacji wodociggowych oraz
przeprowadzenie préb wydajnosci hydrantdéw, przegladu i badania pomiaréow
hydraulicznych instalacji wodociggowej p.poz z hydrantami,

przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

.wykonanie préb, pomiardw instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiardéw

hatasu,

wykonanie préb, regulacji, pomiaréw instalacji w kottowni, z uruchomieniem
kottowni i automatyki z dostarczeniem (protokotow) opinii od UDT oraz opinii
kominiarskiej;

wykonanie proby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbiorow
technicznych z dostarczeniem protokotdow odbiorowych;

drenaz opaskowy budynku,

CPV - 45330000-9, 45331000-6, 45331200-8, 45333000-0

3. CZES';(': 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Roboty elektryczne i teletechniczne, w zakres ktorych wchodza:

a) wykonanie rozdzielni gtéwnej i jej zasilania,

b) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,

c) wykonanie rozdzielnic lokalnych,

d) wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych:
- os$wietlenie podstawowe,

- o$wietlenie awaryjne,

- oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe,

e) wykonanie instalacji sieci dedykowanej 230VAC,

f) wykonanie instalacji niskopragdowych:

instalacja TV DVB-T,

instalacja videodomofonowa,

instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
instalacja sieci strukturalnej,

instalacja sygnalizacji wtamania,
instalacji nagtosnienia sali teatralnej,

g) wykonanie instalacji ochronnych:

ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
ochrona pozarowa obiektu,

ochrona przeciwprzepieciowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,
instalacja odgromowa,

h) wykonanie instalacji technologicznych:

- zasilenie elektryczne wentylacji mechanicznej pomieszczen przedszkola
- instalacji technologicznej kottowni

- instalacji technologicznej kuchni

- instalacji technologicznej dzwigu osobowego

i) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia oswietlenia.

CPV - 45310000-3, 45311200-2, 45312100-8

4. CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

a) przyfacze wodociggowe z wiaczeniem do sieci miejskiej,

b) przytacze kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do sieci miejskiej,
C) przytacze kanalizacji deszczowej z wigczeniem do sieci miejskiej,
d) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN

e) przytacze elektro-energetyczne budynku

f) przytacze gazowe,
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g) budowa drogi, placu i chodnikéw (dojazdy, miejsca parkingowe, ciagi piesze, zjazd),
h) zagospodarowanie otoczenia-zielen (trawniki, krzewy, drzewa), mata architektura
(tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe), ostona $mietnikowa,

i) oswietlenie terenu wewnetrznego przedszkola

j) ogrodzenie terenu.

CPV - 45112700-2, 45223300-9, 45233140-2,

C. Zakres dokumentacji projektowej
1.1. Przedmiot zamodwienia i zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym
sktadajacym sie z nastepujacych czesci:

1) Architektura
1.1 Projekt wykonawczy - architektura wraz z projektem aranzacji wnetrz
1.2 Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu

2) Konstrukcja
2.1 Projekt wykonawczy - konstrukcja

3) Instalacje sanitarne
3.1 Projekt wykonawczy - instalacja wod-kan, ppoz., c.w.u. i cyrkulacji
3.2 Projekt wykonawczy - instalacja c.o., kotlownii i ciepta
technologicznego
3.3 Projekt wykonawczy - instalacja wentylacji mechanicznej
3.4 Projekt wykonawczy - instalacja gazowa
3.5 Projekt budowlano - wykonawczy zewnetrznych sieci wod.- kan.

4) Instalacje elektryczne
4.1 Projekt wykonawczy - projekt likwidacji kolizji z infr.
elektroenergetyczng
4.2 Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

5) Inne dokumenty
5.1 Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot;
5.2 Informacja BIOZ

Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne obejmuja
budowe kompletnego obiektu, z wylaczeniem zakresu, o ktérym mowa w pkt C
1.2,

1.2 Zakres robot nie objetych przedmiotowym zamoéwieniem:

1. wyposazenie meblowe i wyposazenia wewnetrznego placu zabaw (tzw. ,matpi
gaj”);
2. technologia kuchenna i wyposazenie kuchni.
1.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany projektu aranzacji wnetrz.

D1. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

D2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

E. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy wymaga aby osoby
skierowane przez Wykonawce lub Podwykonawce do bezposredniej realizacji przedmiotu
zamodwienia zatrudnione byty na podstawie umowy o prace i wykonywatly nastepujace
czynnosci:

Czesc¢ 1 tzw. BUDYNEK

- wykonanie wykopoéw,

- wykonanie fundamentdéw i $cian fundamentowych,

- wymurowanie scian zewnetrznych,

- wykonanie nadprozy i stropow,

- wykonanie dachu,
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- wykonanie konstrukcji schodow,

- wykonanie przegréd wewnetrznych,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie posadzek,

CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE
— wykonanie wentylacji,
— wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji p.poz., instalacji kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej,
CZEéé 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

— wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych,

— wykonanie instalacji odgromowej,

Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej,

wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,

wykonanie przytacza energetycznego,

wykonanie przytgcza wodociggowego,

wykonanie przytgcza gazowego,

wykonanie oswietlenia terenu,

zagospodarowanie terenu, w tym : drogi wewnetrzne, chodniki, $ciany oporowe, tereny

zieleni urzadzonej, elementy matej architektury, ogrodzenie.

Powyzsze czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, opisane sq w dokumentacji
technicznej stanowigcej integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Czynnosci zwigzane z realizacjg dostaw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia nie
wymagajq zatrudnienia oséb w oparciu o umowe o prace.

Szczego6towe wymogi w ww. zakresie zostaly wskazane we wzorze umowy stanowigcym
zalacznik do niniejszej SIWZ.

Zakres zamodwienia obejmuje obstuge geodezyjna.

F. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamowienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktore beda konieczne do prawidiowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg z
wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajagcego w ramach ustalonego
wynhagrodzenia ryczattowego.

G. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i
w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamodwienie tj. przy
utrzymaniu standardéw jakosci dziataé na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
zamoéwienia.

H. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylgczeniem zakresu robot nie objetych
przedmiotowym zamodwieniem.

I. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych
przez Wykonawce. Wszelkie zastosowane materiaty budowlane musza by¢ nowe,
nieuzywane, oraz odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
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wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

J. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 8 do
SIWZ.

K. Wykonawca zapewnia, ze bedzie wiasciwie gospodarowat odpadami wytwarzanymi w
czasie budowy, minimalizowania ich ilosci, gromadzit je w sposob selektywny w
wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego
odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych robdét powstang
odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpaddéw obojetnych i przekaze je do
firm specjalistycznych zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem. Wszelkie konsekwencje
niedopetnienia powyzszego obowigzku beda obcigzaty Wykonawce. Wykonawca na kazde
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnie
z przepisami wykonanie obowigzkéw z zakresie gospodarki odpadami.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego wymogu Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia wraz z ofertg oswiadczenia o wilasciwym gospodarowaniu odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy (zatacznik nr 7 do SIWZ), minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposdb selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do
tego miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przedostanie sie do S$rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru Ilub ponownego
wykorzystania.

Ponadto w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Obowigzki Wykonawcy w tym zakresie
zawarto w § 6 ust. 9 umowy.

Rozdziat 3. Oferty czesciowe

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czesciowych tj. do nastepujacych czesci:
- Czeé¢ 1 tzw. BUDYNEK,

- Czesc¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE

- Czesc¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2. Wykonawca moze ztozy¢ oferte do dowolnej ilosci czesci.

Rozdziat 4. Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
Rozdziat 5. Termin wykonania zamowienia

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamoéwienia w terminie:

a) Czesci 1 tzw. BUDYNEK - 360 dni od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie sie
termin zakonczenia catosci robét budowlanych i zgtoszenie do odbioru,

b) Czes¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - 210 dni od dnia przekazania placu budowy,
przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robot budowlanych w danej czesci i
zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie 150 dni od przekazania placu
budowy w Czesci 1,

c) Cze$¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 210 dni od dnia
przekazania placu budowy, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robét
budowlanych w danej czesci i zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie
150 dni od przekazania placu budowy w Czesci 1,

d) Czes$¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 360 dni od dnia przekazania placu
budowy w czesci 1, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robot budowlanych i
zgtoszenie do odbioru:

ETAP 1, obejmuje wykonanie przytaczy na potrzeby zasilania placu budowy tj.: przytacze
wodociggowe, energetyczne wraz z likwidacjg kolizji z linig $redniego napiecia, przytacze
kanalizacji deszczowej — 30 dni przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robdt
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budowlanych w danej czesci oraz etapie i zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie
w dniu przekazania placu budowy.

ETAP 2, obejmuje wykonanie pozostatych robdét - 210 dni przez co rozumie sie termin
zakonczenia catosci robdét budowlanych w danej czesci oraz etapie i zgtoszenie do
odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie 150 dni od przekazania placu budowy w
Czesci 1.

Rozdziat 6. Warunki udziatu w postepowaniu
1. O udzielenie zamoéwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw - NIE DOTYCZY,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - NIE DOTYCZY,
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej tj.:
CZESC 1 tzw. BUDYNEK

cl. w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamowienia i skierujg do jego realizacji kierownika budowy
posiadajagcego  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

c2. w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamodwienia i skierujg do jego realizacji kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

c3.1 w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamodwienia i skierujg do jego realizacji kierownika robot

posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen ,

c3.2 w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie

spetniony jezeli Wykonawca Iub Podwykonawca dysponuje przez caly okres

wykonywania zamoéwienia i skieruja do jego realizacji kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci __instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie ,

CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

C4. w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamoéwienia i skieruja do jego realizacji kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie,
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2. W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia w
danej czesci warunki, o ktérych mowa powyzej zostang spetnione jezeli wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie spetnig tacznie warunki do danej czesci.

3.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku/éw, o ktérych mowa w
rozdz. VI. 1. 2) lit. C1., C2., C3.1, C3.2,C4. niniejszej SIWZ w odniesieniu do
przedmiotowego zamowienia lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach zawodowych
innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkow
prawnych.

3.2 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku/éw, o ktérych mowa
powyzej polegac na zdolnosciach zawodowych osob posiadajgcych wiecej niz jedne
uprawnienia. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji kierownika budowy i
kierownika robét.

4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz sytuacja o ktérej mowa powyzej wystapi
wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, dysponuje niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdéw (zdolnosci) zawodowych na potrzeby realizacji
zamoéwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Rozdziat 7. Podstawy wykluczenia

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Ponadto Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu przewiduje wykluczenie
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. Wykonawcy w stosunku do
ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Rozdziat 8. Wpykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, 7e wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu (sekcja III.3 ogtoszenia o
zamowieniu):

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu w
zakresie wskazanym przez zamawiajacego, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

B. Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktére wykonawca skiada w postepowaniu na

wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja II1.4 ogtoszenia o zamodwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w
postepowaniu wykonawca ztozy nastepujace dokumenty:
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1) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktdécenia
konkurencji w postepowaniu = w przypadku gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku
o ktorym mowa w pkt D1. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow, zamawiajacy zada dokumentdéw, ktore okreslajg w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw
udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

3. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, aby zamiesci informacje - o
kazdym z tych podmiotéw - w Oswiadczeniu Wykonawcy, potwierdzajgce brak istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzajacy spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 2 do SIWZ.

C. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktore wykonawca sklada w postepowaniu na

wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 9 sekcja II1.5.1 ogtoszenia o zaméwieniu).

1. W celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej i zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentéw:

CZESC 1 tzw. BUDYNEK

- ,Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 Cl1. SIWZ i sekcji
II1.1.3 ogtoszenia o zamodwieniu (zatacznik nr 4 do SIWZ),

CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE

- »Wykaz osbb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C2. SIWZ i sekcji
II1.1.3 ogtoszenia o zamoéwieniu (zatacznik nr 4 do SIWZ),

CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- »Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C3.1. i C3.2 SIWZ i
sekcji II1.1.3 ogtoszenia o zamoéwieniu (zatacznik nr 4 do SIWZ),

CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- »Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C4. SIWZ i sekcji
II1.1.3 ogtoszenia o zamowieniu (zatacznik nr 4 do SIWZ).

D. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji

dotyczacej:
1) kwoty jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
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3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia.

2. Zamawiajacy Ww niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (nie podleganie wykluczeniu
oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, w odniesieniu
do przedmiotowego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegoélnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia
(zatacznik nr 5).

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

6. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajq
spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 3.

8. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w os$wiadczeniu o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu oraz (Zatgcznik nr 2 do SIWZ).

9. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdéw, oswiadczenia
sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia os$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegédlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. Z 2014r. poz. 1114 oraz z
2016 r. Poz. 352).

11. Oswiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ i ogtoszeniu o zamdwieniu dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, sktadane s w oryginale.
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12. Dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ i ogloszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajgce
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz
o$wiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
13. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, za zakresie dokumentéw,
ktére kazdego z nich dotycza.

13. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

14. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z tltumaczeniem na jezyk
polski.

15. W przypadku gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy dofaczyc¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢é w oryginale
lub kopii poswiadczonej notarialnie.

16. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego
dla ustanowionego przez nich petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z
okresleniem jego =zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos¢ z  oryginatem wszystkich
dokumentéw. Petnomocnictwo musi by¢ podpisane przez wszystkich Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia; przedmiotowe petnomocnictwo moze
by¢ przediozone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ. Jezeli oferta
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia_zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiajacy przed zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Rozdziat 9. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacjaq
niniejszego zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w ztotych polskich [ PLN ].

Rozdziat 10. Wymagania dotyczace wadium

1.Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesc
wadium w nastepujacej wysokosci:

a) Czesci 1 tzw. BUDYNEK - 120.000,00 zI (stownie ztotych: sto dwadziescia tysiecy
00/100),

b) Czesci 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - 38.000,00 zi (stownie ziotych: trzydziesci osiem
tysiecy 00/100).

C) CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 16.000,00 zt (stownie
ztotych: szesnascie tysiecy 00/100),

d) CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 17.000,00 zi (stownie ziotych:
siedemnascie tysiecy 00/100).

2.Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:

a)pienigdzu,

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, orz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.Wykonawca zobowigzany jest wnie$§¢ wadium przed uplywem terminu
skladania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:
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BZWBK S.A. 1 ODDZIAL Swieradéw-Zdroj
IBAN: 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

5.W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium
przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz - oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajagcego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub dotaczy¢ do
oferty w osobnej kopercie. Dokument ten powinien by¢ opatrzony klauzulami
»~hieodwotalnie” i ,bezwarunkowo” oraz ,na pierwsze zgdanie” i nie moze zawiera¢ w swej
tresci zapisow dotyczacych oswiadczen Beneficjenta lub ich kopii potwierdzanych przez
notariusza. Dokument ten musi by¢ wykonalny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, wadium
(w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku Iub
wszystkich Wykonawcéw, pod warunkiem, iz fgczna wysokos¢ wniesionego wadium
odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium nalezy
wskazac¢ w imieniu kogo i tytutem jakiego postepowania jest wnoszone.

8.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz przez konsorcja -
dokument wadialny wystawiony na rzecz jednego z czionkdw konsorcjum jest
wystarczajacym zabezpieczeniem oferty.

9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz Zamawiajacy nie przyjmie
takiego dokumentu z ktérego nie wynika w szczegdlnosci, iz przedmiotowa umowa:

a) nie jest umowg ubezpieczenia wadialnego zwigzanego z postepowaniem nr
OR.ZP1.271-1/17 na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego
w Swieradowie-Zdroju”,

b1l) Czesci 1 tzw. BUDYNEK - nie opiewa na kwote 120.000,00 z} (stownie ztotych: sto
dwadziescia tysiecy 00/100),

b2) Czesci 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - nie opiewa na kwote 38.000,00 zi (stownie
ztotych: trzydziesci osiem tysiecy 00/100).

b3) CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - nie opiewa na kwote
16.000,00 zt (stownie ztotych: szesnascie tysiecy 00/100),

b4) CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - nie opiewa na kwote 17.000,00 zi
(stownie ztotych: siedemnascie tysiecy 00/100). )

c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Swieradow-Zdroj.

d) nie obejmuje okresu zwigzania oferta.

10.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje,
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Terminowe wniesienie
wadium (w kazdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w
ramach witasnych czynnosci proceduralnych.

11.Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp (tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po
jego stronie, nie ztozyt oéwiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej).
12.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwfocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
13.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

14.Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Rozdziat 11. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Termin
zwigzania ofertg rozpoczyna swoéj bieg wraz z dniem wskazanym jako termin skfadania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedfuzenie okresu zwigzania ofertg musi by¢ wyrazona na
pismie.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania
ofertqg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Rozdziat 12. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

A. Zataczniki, ktére sktada Wykonawca w celu wstepnego potwierdzenia, ze nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

1. Oferta - Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dang Czesc.

2. Oferta zostanie sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie z trescig Formularza
Ofertowego, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 1 do SIWZ. Do Formularza Ofertowego
Wykonawca zatgczy oswiadczenie Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (OG)” z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1a do SIWZ

3. Wraz z ofertg Wykonawca ztozy takze, sporzadzone w jezyku polskim:

3.1) Oswiadczenie Wykonawcy - skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia z postepowania, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zatacznik Nr 2 do SIWZ,

3.2) Dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien do ztozenia (podpisania) oferty i jej
zalgcznikdéw, jezeli prawo to nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg; W
przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia,
petnomocnictwo mozna ztozy¢ z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 6 do
SIWZ,

3.3) Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia
wadium w formie niepienieznej;

3.4) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy lub SIWZ.

Uwaga !

Jesli Wykonawca sktadajac oferte wraz z jej zatagcznikami zamierza zastrzec niektore
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowigzany
jest nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec w dokumentach sktadanych wraz
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z oferta, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz wykazac¢ (zatgczy¢ do oferty pisemne
uzasadnienie), iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o
ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca skfada, stosownie do tresci
art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu. Przyktad Wzoru Os$wiadczenia o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej stanowi ,, Zatacznik Nr 3 do
SIWZ”.

B. Zalaczniki, ktére sktada Wykonawca wezwany przez Zamawiajacego
1.1 Wykaz oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowieniu:

a) ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” (zatacznik nr 4 do SIWZ-
dotyczy kierownika budowy/kierownikdéw robot),

1.2 Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw

na potrzeby wykonania zamodwienia, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatacznik nr
5 do SIWZ.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwalg iczytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz pos$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacg jedna, jednoznacznie
opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

6. Tresc ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zfozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi
numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona
(np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz zawierata
spis tresci.

9. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny byc¢
parafowane witasnorecznie przez osobe podpisujgcqg oferte.

10. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w zamknietym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w nastepujacy sposoéb:

Adresat: Urzad Miasta Swieradow-Zdroj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdrdj

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczec).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
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NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
27.02.2017r. godz. 14 : 15

W przypadku ztozenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowigzany jest
do umieszczenia powyzszych informacji rowniez na dodatkowym opakowaniu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia mogace wynikna¢ z powodu tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku sktadania oferty poczta lub pocztg kurierskg - jej nieotwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.

11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania
ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa
bylty przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
.tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skladane w
trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

13.Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.

14.Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

15.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

16.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z
postepowania poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposdob bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na
potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wyrazonej w walutach
innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

18.0ferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnosci i watpliwosci dotyczace tresci zapisdw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z
Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII
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niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia
zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

19. Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci bez otwierania.
Rozdziat 13. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte do czesci: 1,2,3,4 nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu, w Urzedzie Miasta
59-850 Swieradéw-Zdréj, ul.11-go Listopada 35, pokdj nr 1d (sekretariat),
w terminie do dnia 27.02.2017r. roku, godz. 14:00.
2. Wymagane jest przestanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem operatora
pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. z 2012r. poz.1529 ze zm.), osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie
dopuszcza sie skfadania ofert w postaci elektronicznej.
3. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i
godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowq
lub kurierska. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty
do Zamawiajacego.
4. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny
numer.
5. Otwarcie ofert do czesci: 1,2,3,4 nastapi w Urzedzie Miasta 59-850
Swieradéw-Zdréj ul. 11-go Listopada 35, pokéj nr 24a dnia 27.02.2017r.
roku, godz. 14:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktdrych mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
8. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie
internetowej informacje dotyczace:

a) kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcéow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci w

ofertach.

Rozdziat 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli cene oferty wraz z naleznym podatkiem vat (brutto), ktéra i
stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje poszczegdlnych CZESCI
przedmiotu zamowienia tj. Czesci 1 tzw. BUDYNEK, Czesci 2 tzw. ROBOTY
SANITARNE, Czesci 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE, Czesci 4
tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, podajac jg w zapisie liczbowym i stownie z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. )

2. Za oferte najkorzystniejsza w poszczegélnych CZESCIACH Zamawiajacy uzna
oferte, ktéra przy uwzglednieniu kryteridw i wag, o ktérych mowa w Rozdziale 15.
»Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow isposobu oceny ofert” otrzyma
najwyzsza punktacje. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej otrzyma takg sama punktacje
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

3. Cena oferty powinna obejmowacé wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z realizacjq
zamowienia, w tym m. in. podatek vat, upusty, rabaty.

4. Btedy w obliczaniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 PZP
spowodujq odrzucenie oferty.

5. Strony ustalaja, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia za wykonane przedmiotu
umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, podlegajace zmianie tylko w przypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa i w SIWZ.

6. Strony ustalajg, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia jest ryczatt umowny,
zwierajacy wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia  oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamodwienia wynikajace wprost z celu umowy.
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7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, skfadajac oferte, jest zobligowany poinformowac
Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktérych dostawa /
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac wartos¢ bez kwoty
podatku.

Rozdziat 15. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny
ofert
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu
Zamawiajacy bedzie stosowat podane nizej kryteria :

Tabela nr 2 ,,Warto$¢ punktowa wagi w %"

Lp. | Nazwa kryterium i pod-kryterium Maksymalna liczba
punktow, ktéra moze
otrzymac oferta za dane
kryterium/waga

kryterium
Cena brutto (C) 60,00
2 | Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00
( 0G)
Maksymalna liczba punktéw, ktorg oferta moze otrzymac za 100,00

wszystkie kryteria tacznie

2. Ocena bedzie dokonywana wedtug skali punktowej, przy zatozeniu, ze maksymalna
punktacja wynosi¢ bedzie 100 punktdéw, i wyliczana bedzie w sposéb okreslony ponizej.
3.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w poszczegdlnych CZESCIACH tj. osobno dla
CZESCI 1, osobno dla CZESCI 2, osobno dla CZESCI 3, osobno dla CZESCI 4 w ramach
kryterium ,,Cena brutto (C)” na podstawie ztozonego przez Wykonawce formularza
ofertowego ( zatacznik nr 1 do SIWZ), zawierajacego cene brutto wyrazong w PLN, tj.
cena za cato$¢ danej czesci wpisang w Formularzu ofertowym.
3.2. W formularzu ofertowym nalezy poda¢ cene ryczattowg za wykonanie danej czesci
zadania wraz z naleznym podatkiem VAT, ktéra winna obejmowa¢ wynagrodzenie za
wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamodwienia.
Oznacza to, ze cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadan
wynikajacych wprost, jak rowniez nie ujetych, a niezbednych do wykonania umowy.
3.3. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie wewnagtrz wspoélnotowego nabycia towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.2.Wyliczenie punktéw dla kryterium ,,Cena brutto (C)”

Cmin

gdzie:
Cmin - najnizsza cena spos$réd wszystkich ofert nieodrzuconych

Cof - cena podana w ofercie

waga- 60 %

4.Zamawiajacy dokona oceny oferty w ramach kryterium , Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane” (OG) na podstawie dodatkowego oswiadczenia
Wykonawcy w tej kwestii, ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg (Zatacznik nr 1la
do SIWZ lub inny o podobnej tresci).
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4.1.W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (0G)
Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w skali od 0 do 40 stosownie do przedtozonego
przez Wykonawce dokumentu, zawierajacego oswiadczenie Wykonawcy w tej kwestii.
4.2.1 Czes$¢ 1 tzw. BUDYNEK - w ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy przyznaje punkty w skali od 0 do 40, w
nastepujacy sposob :

a) 40 punktéw otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 7 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktdrej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 6 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 5 lat liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego catego zadania lub w ktérej wykonawca nie zlozyt wraz z ofertg
dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane” (OG) lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5
lat.

4.2.2 Cze$¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE, Cze$¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1
TELETECHNICZNE, Czes$¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - w ramach kryterium
~Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy przyznaje
punkty w skali od 0 do 40, w nastepujacy sposoéb :

a) 40 punktéow otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 7 lat, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci
zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktdrej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 6 lat, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci
zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 5 lat liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci
zadania lub w ktérej wykonawca nie ztozyt wraz z ofertg dodatkowego oswiadczenia
Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane” (0G)
lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5 lat.

5.0stateczna ocena punktowa danej oferty bedzie wynikata z sumowania liczby punktéw
otrzymanych przez te oferte za poszczegdlne kryteria i obliczona wedtug wzoru:

P(x) = Px(C) + Px(0OG)

gdzie:

Px — liczba punktéw otrzymanych przez oferte ,x”,

Px (C) - liczba punktéw, ktore otrzyma oferta , x” za kryterium ,,Cena”,

Px ( OG) - liczba punktéw, ktoére otrzyma oferta ,x” za kryterium ,,Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane” (OG).

6. Za oferte najkorzystniejsza Zamawiajacy uzna oferte, ktéra przy uwzglednieniu
powyzszych kryteridow i wag otrzyma najwyzsza punktacje.

6.1. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze dwie lub wiecej otrzyma taka samg punktacje Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.

Rozdziat 16. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy w ,INFO R M A CJ I o wyniku postepowania wraz z wezwaniem
do podpisania umowy" wezwie Wykonawce do:

a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,

b) przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust.2.

2. Przed zawarciem umowy Wpykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu:
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a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci i formie , o ktérych mowa
w Rozdziat 17. ,Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”
niniejszej SIWZ,

b) zaakceptowany przez Zamawiajgcego ,kosztorys ofertowy do celédw rozliczeniowych”
sporzadzony na podstawie ~Preliminarza rzeczowego zaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia cze$ciowego za wykonanie
robot budowlanych”, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 9 do SIWZ,

c) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe o0s6b realizujacych przedmiot
zamoéwienia (kierownika budowy/kierownicy robot);

d) dokumenty potwierdzajace czionkostwo i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa Kierownika
Budowy. Od oséb bedacych obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy
nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394), nie wymaga sie
przynaleznosci.

e) w przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia Zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony
umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum/umowy o wspdipracy (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, gwarancji irekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum/umowy o wspodtpracy przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu
wykonania zamowienia.

3.W przypadku nie przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéow o ktdrych mowa w ust.
2 Zamawiajacy wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedtozenia.

4.Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
5.Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminu o ktorym mowa powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata
ztozona tylko jedna oferta.

6.Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy jezeli nie przediozy
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 i dwukrotnie nie stawi sie w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca
odstepuje od zawarcia umowy, co upowaznia Zamawiajagcego do przeprowadzenia
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdziat 17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez
Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktérego oferta =zostanie wybrana bedzie musial wnie$cé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej wraz z naleznym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiego zabezpieczenia, ktore w swej tresci zawierac
bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz
zawierajace zapisy dotyczace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez
notariusza i ktére bedg zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta do dodatkowego wezwania
Wykonawcy (zobowigzanego), ktéry nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje
zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Gwarancja musi by¢
bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac¢ okres od dnia zawarcia umowy do
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dnia ...(okres realizacji danej czesci zamoéwienia +30 dni na odbiér zadania). Polisa musi
by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach nie wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamoédwien
publicznych.

5. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy powinien by¢ dostarczony do Zamawiajgcego na dwa dni przed
podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany bedzie wniesc
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

7. Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nr sprawy
OR.ZP1.272-1/17- Czes¢ ....;

8. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgodq Wykonawcy, kwota wadium
moze zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.

9.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, co zostanie stwierdzone
protokotem.

Rozdziat 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w
Zataczniku nr 8 do SIWZ.

2. Postanowienia ustalone w Istotnych postanowieniach umowy nie podlegaja
negocjacjom.

Rozdziat 19. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie z Wykonawcami

1.W prowadzonym postepowaniu wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez Zamawiajacego beda droga elektroniczna.

2.Za date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w ktérym strony postepowania

otrzymaty informacje za pomocg poczty elektronicznej. Korespondencje uwaza sie za
ztlozong w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajacego lub Wykonawcy przed

uptywem terminu.
3. Zamawiajacy bedzie odbierat korespondencje droga elektroniczng na adres:
zp@swieradowzdroj.pl.
4. Wykonawca moze zwrdci¢ sie e-mailem do Zamawiajacego o przekazanie SIWZ. We
wniosku nalezy podac:

a) nazwe i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu, e-mail,

c) imie inazwisko osoby upowaznionej do kontaktdow z Zamawiajacym

w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania,

d) znak postepowania - OR.ZP1. 271-1/17.
5. SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajgcego pokdj nr 21a, w godzinach
urzedowania Zamawiajacego Ilub otrzymac¢ drogg elektroniczng zgtaszajac takie
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
6. Wykonawca moze zwracac sie e-mailem do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skitadania ofert, Zamawiajacy udzieli
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym
mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy zamiesci wyjasnienia na stronie
internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ.
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7. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktorym mowa powyzej.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢c w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego -
bip.umswieradowzdroj.nv.pl oraz niezwiocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ.

9. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujacg nalezy przyjaé¢ tre$¢ pisma zawierajagcego podzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcéw.

Rozdziat 20. Inne informacje

Nie przewiduje sie:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupdw,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

Rozdziat.21 Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy PZP przystugujg srodki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja
rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Odwotanie przystuguje wyfacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
4. Ze wzgledu na to, ze wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec
CZynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamodwienia z wolnej reki

lub zapytania o ceng;

2) okreslenia warunkdéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujacego;

5) opisu przedmiotu zamoéwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W zwigzku z tym, Zze warto$¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, terminy na wniesienie odwofanie
okreslajg art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 3 pkt 2,
art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy.

Rozdziat.22 Zataczniki do SIWZ

Integralng czescia niniejszej SIWZ stanowig:

Nr zatacznika Nazwa zatacznika

Zatgcznik Nr 1 Formularz Ofertowy
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Zatacznik Nr 1a | Oswiadczenie Wykonawcy w sprawie ,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (OG)”

Zatgcznik Nr 2 |Oswiadczenie Wykonawcy - sktadane na podstawie art. 25a ust 1
ustawy Prawo zamowien publicznych dotyczace spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia

Zatgcznik Nr 3 |Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej

Zatacznik Nr 4 |Wykaz osoéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi

Zatacznik Nr 5 |Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia

Zatacznik Nr 6 |Wzor petnomocnictwa

Zatacznik Nr 7 |Oswiadczenie o wtasciwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi
w trakcie budowy

Zatgcznik Nr 8 |Istotne Postanowienia Umowne

Zatacznik Nr 9 |Preliminarz rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb
naliczania  wynagrodzenia czeSciowego za wykonanie robdt
budowlanych

Zatacznik Nr 10 |Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
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Zatacznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Do Gminy Miejskiej
Swieradéw-Zdroj
ul. 11 Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdréj
1)*

petna nazwa firmy (Wykonawcy)

(N I Y Y I N I N N N Y I - - I - I
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosc ulica nr lokalu

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ §rednim przedsi¢biorca LItak [INIE

Osoba do kontaktu: nr tel. komérkowego

2)*

pelna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o zamowienie)

I Y ) O I IO O B N S S - O - I O -1 I B
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu

@

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ Srednim przedsiebiorca Clrak CINiE

*) nalezy wpisac¢ dane kazdego wykonawcy, ktdry ubiega sie o udzielenie zamoéwienia (w miare potrzeby rozszerzy¢ formularz o kolejng tabelke)

-verte-
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Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

oferujemy wykonanie nastepujacej/ych czesci przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia za cene
ryczattowg, ktdra bedzie stanowic¢ ostateczng wysokos¢ naszego wynagrodzenia za dang
czesc:

CZESC 1 tzw. BUDYNEK

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*
PLN

stownie ZIOLyCh 1 e
CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

PLN

StOWNie ZIOtYCh & .o
CZEéé 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

[— _—— - —_—— — —

—_— _——— —_— ] — —

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*
PLN

stownie ZYOtyCh 1 o

—_— —_—— - —_——— ] — —

CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*
PLN

stownie ZIOtYCh & .o

—_— _——— —_— ] — —

Oswiadczam(y), iz wybor naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/ nie prowadzi* do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. (*niepotrzebne
skresli¢)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykresli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(*) Zamawiajacy uzna, ze
wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug.

CZESC 1: Wartoé¢ towardow/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
netto.

CZESC 2: Wartogé towarow/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
netto.

CZESC 3: Warto$¢ towardéw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
netto.

CZESC 4: Warto$¢ towardéw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
netto.

Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzujemy sie wykonac przedmiot zaméwienia w terminie:

a) CZESC 1 - zgodnie z SIWZ*,

b) CZESC 2 - zgodnie z SIWZ*,

—_—— = — —
_— 7 = —
_— 7 — —

_— 7 — —
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c) CZESC 3 - zgodnie z SIWZ*,

d) CZESC 4 - zgodnie z SIWZ*,

2) na wykonany przedmiot zamoéwienia udzielamy gwarancji zgodnie z zatacznikiem nr 1a
do SIWZ

3) zapoznalismy sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem/liSmy sie z opisem przedmiotu zamdwienia, uzyskatem/liSmy niezbedne i
konieczne informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamoéwienia i nie wnosze
zadnych uwag i zastrzezen,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy,

6) uwazamy sie za zwigzanych niniejszq ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

7) W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; Os$wiadczam, iz jestem
$wiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentéw o ktédrych mowa w Rozdziale 16 SIWZ
bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace zapisom art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

8) podpisuje niniejszg oferte jako osoba do tego upowazniona**

Oferta zostata ztozona na .......cccceeeeennees . stronach
Do oferty dotagczono nastepujgce dokumenty :

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki*

UWAGA:

o maly przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro,

o $redni przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 miliondw euro.
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Informacja ta jest wymagana dla celow statystycznych i prawidtowego przeprowadzenia postepowania.
*niepotrzebne skresli¢

**Upowaznienie osob podpisujacych oferte czyli dokumenty okresSlajace zasady reprezentacji muszg bezposrednio wynikac
z dokumentow dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢é stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie

ZALACZNIK NR 1a DO SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE , Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (0OG)”

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”.

Oswiadczam/oswiadczamy*, ze oferujemy udzielenie gwarancji na wykonane roboty
budowlane na okres:

a) Czes¢ 1 tzw. BUDYNEK ..................... lat**

b) Czes¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE ..................... lat**

c) Czes¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ..................... lat**

d) Czes¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............... lat**

...................... ,dn.__ . __.2017 r.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

UWAGA! Czesc¢ 1 tzw. BUDYNEK

1.W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy bedzie
przyznawat punkty w skali od O do 40 stosownie do przedtozonego przez Wykonawce dokumentu,
zawierajacego oswiadczenie Wykonawcy w tej kwestii.

2. W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy przyznaje
punkty w skali od 0 do 40, w nastepujacy sposob :

a) 40 punktow otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 7
lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru koncowego catego zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 6
lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru koncowego catego zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 5 lat
liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru koncowego catego zadania lub w ktérej wykonawca nie
ztozyt wraz z ofertg dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane” (OG) lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5 lat.

UWAGA! Czes¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE, Czes¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE, Cze$¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy bedzie
przyznawat punkty w skali od 0 do 40 stosownie do przedtozonego przez Wykonawce dokumentu,
zawierajacego oswiadczenie Wykonawcy w tej kwestii.

2. W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG) Zamawiajacy przyznaje
punkty w skali od 0 do 40, w nastepujacy sposob :

a) 40 punktow otrzymuje oferta, w ktdrej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 7
lat, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 6
lat, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na okres 5 lat
liczac od dnia dokonania odbioru koncowego czesci zadania lub w ktérej wykonawca nie zlozyt wraz z
ofertg dodatkowego os$wiadczenia Wykonawcy w sprawie , Okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane” (OG) lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5 lat.
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* Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte / W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o konsorcjum.
** wpisa¢, jesli dotyczy

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ )
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
Swieradowie-Zdroju”, prowadzonego przez Gmine Miejska Swieradéw-Zdréj,

o$wiadczam, co nastepuje:
a) Czes¢ 1 tzw. BUDYNEK* []

b) Czeé¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE * []
c) Czeéé 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE * [
d) Czeéé 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU * []

I. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okresSlone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 SIWZ ,Warunki udziatu w postepowaniu”.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 |
14 oraz 16-20 lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to,
Ze podjete przez niego srodki sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA

1. Oswiadczam, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu powotuje sie na nastepujace zasoby wymienionych ponizej
podmiotéw (wpisac jesli dotyczy)

Czesc¢ 1 tzw. BUDYNEK

Udostepniony zaséb

Lp. | Petna nazwa/firma, adres podmiotu zawodowy

1

Strona 28



Zamawiajacy Gmina Miejska S’wieradéw—Zﬁréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola

Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” Sygnatura akt: OR.ZP1.271-1/17

Czesc¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE

Lp. | Petna nazwa/firma, adres podmiotu

Udostepniony zasob
zawodowy

1

Czesc¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Lp. | Petna nazwa/firma, adres podmiotu

Udostepniony zaséb
zawodowy

1

2

Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lp. | Petna nazwa/firma, adres podmiotu

Udostepniony zaséb
zawodowy

1

2. Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, nie zachodzg podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie o ktérym mowa art. 24 ust 1

pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, KTOREMU PRZEWIDUJE SIE

POWIERZYC CZESCI ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze zamierzam powierzy¢ nizej wymienionym PODWYKONAWCOM
wykonanie nastepujacych czesci zamowienia (wpisac jesli dotyczy):

Czes$¢ 1 tzw. BUDYNEK

Lp.

Peh‘la nazwa/f|rma, adl‘es Zakres powierzonej czqéci

podmiotu zaméwienia
1
2
Czesc¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE
L Pelna  nazwa/firma, adres | zakres powierzonej czesci
P podmiotu zamoOwienia
1
2
Czes¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
L Petna  nazwa/firma, adres | zakres powierzonej czesci
P podmiotu zamoOwienia
1
2
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Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

L Pelna  nazwa/firma, adres | zakres powierzonej czesci
P podmiotu zamoOwienia

1

2

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

miejscowosé

Podpis/-y osoby/os6b uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy**
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* wiasciwg czesc zakresli¢ X

** Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte / W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o
zamoéwienie powyzszy dokument sktada kazdy z partneréow konsorcjum w imieniu swojej firmy

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej

(PRZEDMIOTOWEGO OSWIADCZENIA NIE SKrADA SIE WRAZ Z OFERTA)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-zZdroju”

a) Czeé¢ 1 tzw. BUDYNEK* [J

b) Czes$¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE * []
c) Czesc¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE * [

d) Czes$¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU * []

Oswiadczam/oswiadczamy**, Ze naleze** / nie naleze** do tej samej grupy kapitatowej.

UWAGA:

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1. kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

2. firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkdéw pfatnosci zawartych w
ofertach.

Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢
wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

...................... ,dn.__ . __.2017r.
Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki***
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* wiasciwg czes¢ zakresli¢ X

** niepotrzebne skresli¢

*x* podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej/ W przypadku Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument sktada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy jezeli nalezy do jakiejkolwiek
grupy kapitatowej,

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ
Wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdroéj

Oswiadczenie*

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. :

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” -
Czesci 1 tzw. BUDYNEK

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia dysponujemy lub bedziemy polegaé¢ na osobach innych

podmiotéw nastepujacg/ymi osobg/ami:

Lp. | Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, niezbednych dysponowania tg osobg (w
przewidzianej do do wykonania zamdwienia, a przypadku gdy nie jest to
realizacji takze zakresu wykonywanych umowa o prace Wykonawca
zadania czynnosci winien przedstawié zatacznik nr

5 do SIWZ Ilub inny o podobnej
tresci**)

1. do petnienia funkcji

kierownika budowy-

uprawnienia budowlane do

kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen,
Czesci 2 tzw. ROBOTY SANITARNE
Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia dysponujemy lub bedziemy polegaé¢ na osobach innych
podmiotéw nastepujaca/ymi osobg/ami:

Lp. | Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, niezbednych dysponowania tg osoba (w
przewidzianej do do wykonania zamdwienia, a przypadku gdy nie jest to
realizacji takze zakresu wykonywanych umowa o prace Wykonawca
zadania czynnosci winien przedstawié¢ zatgcznik nr

5 do SIWZ lub inny o podobnej
tresci**)

1. do petnienia funkcji

kierownika robot-

uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,
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Czesci 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia dysponujemy lub bedziemy polega¢ na osobach innych
podmiotéw nastepujaca/ymi osobg/ami:

Lp. | Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, niezbednych dysponowania tg osoba (w
przewidzianej do do wykonania zamdwienia, a przypadku gdy nie jest to
realizacji takze zakresu wykonywanych umowa o prace Wykonawca
zadania czynnosci winien przedstawié¢ zatacznik nr

5 do SIWZ Ilub inny o podobnej
tresci**)

1 do petnienia funkcji

kierownika roboét- uprawnienia

budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez

ograniczen ,

2 do petnienia funkcji

kierownika robét- uprawnienia

budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i

urzadzen telekomunikacyjnych w

ograniczonym zakresie ,
Czesci 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia dysponujemy lub bedziemy polega¢ na osobach innych
podmiotéw nastepujaca/ymi osobg/ami:

Lp. | Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, niezbednych dysponowania tg osoba (w
przewidzianej do do wykonania zamdwienia, a przypadku gdy nie jest to
realizacji takze zakresu wykonywanych umowa o prace Wykonawca
zadania czynnosci winien przedstawi¢ zatgcznik nr

5 do SIWZ lub inny o podobnej
tresci**)

1. do petnienia funkcji

kierownika robot -
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
drogowej w ograniczonym
zakresie,

Do niniejszego wykazu dotaczono pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do

udostepnienia tej/tych oséb*

_ . 2017r.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki*

*W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o zamodwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub
Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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**Przy korzystaniu z potencjatu osobowego innych podmiotéw Wykonawca winien do niniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia tej/tych oséb, w tym przypadku moze zastosowaé zatacznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej tresci.

Wykonawca winien wypetni¢ wiasciwe pole tabeli. W przypadku braku wypetnienia przyjmuje sie, ze Wykonawca
do realizacji niniejszego zamdwienia nie dysponuje nizej wymieniona/ymi osoba/ami

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zobowiazanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

Przedmiot zamodwienia:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

a) Czeéé 1 tzw. BUDYNEK* [

b) Cze$¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE * []

c) Czesc¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE * [

d) Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU * []

Podmiot oddajacy do dyspozycji zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL)

zobowiazuje sie do oddania na rzecz:

Wykonawca, ktoremu inny podmiot oddaje zasoby
(petna nazwa/firma, adres)

Niezbedny ZasOD (ZASODY )i ..ottt e nns

pds (o) [ Yo 1Yol B4 i o 1o 01 s =T

na okres

(wskazac okres na jaki udostepniany jest zasob)

forma w jakiej podmiot udostepniajacy zasob bedzie uczestniczyt w realizacji zamowienia**

podpis przedstawiciela podmiotu Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
oddajacego do dyspozycji zasoby o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

wdn.__.__.2017r.

Strona 34



Zamawiajacy Gmina Miejska S’wieradéw—Zﬁréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola
Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” Sygnatura akt: OR.ZP1.271-1/17

* wrasciwg czes¢ zakresli¢ X

UWAGA!
Powyzsze zobowigzanie musi zosta¢ podpisane przez podmiot udostepniajacy zasoéb i ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Zatacznik nr 6 do SIWZ Wzér petnomocnictwa

do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia*/

do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy*

dla konsorcjum*/podmiotow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia*

Petnomocnictwo

Mocg ktorego na podstawie art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych, art. 87 § 2 kpc oraz w oparciu o postanowienia umowy konsorcjum z dnia ..............

(Imie/Nazwisko) prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod
T AT T PP z siedzibg

= 74, z siedzibg

0E= AT - TP z siedzibg

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy zadania pod nazwa;

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” -

Czes$¢ 1 tzw. BUDYNEK** []

b) Czeé¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE ** []
c) Czeéé 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ** [J

d) Czesé¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ** []

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych,
w tym w szczegolnosci do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia*
albo do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy*, w
tym w szczegdlnosci do

1.do zlozenia oferty, jej uzupetnienia oraz wyjasnienia tresci oferty;
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2.pobrania od Zamawiajgcego SIWZ, wnoszenia o wyjasnienie SIWZ, wnoszenia $rodkéw
ochrony prawnej (protestow, odwotan, skarg) sktadania oswiadczen o przytaczeniu do
postepowania toczacego sie w wyniku ztozenia protestu wniesionego przez innego wykonawce
oraz o przystapieniu do postepowania odwotawczego;

3. w toku postepowania odwotawczego przed Prezesem UZP, wystepowania przed Krajowg Izba
Odwotawcza i sadem okregowym;

4. udzielania dalszych petnomocnictw radcom prawnym i adwokatom w zakresie okreslonym
powyzej ;

5. podejmowania innych czynnosci

[ZeTe [ T IS 1Ta 1= = (o] I=To T o) [ [ o P
[JeJa oI f-R o T=1q u gT=T o= o] g F=To] oy [ U1 o VAN PP
pPOdpis Partnera KONSOIC UM . ..ttt it ee ittt e et e ae e e s ate e aaneaneanns

podpis partnera KONSOMCIUM . ...t ettt ittt st ie st eae e e eraeaeeaernereaaeenernennns

* - niepotrzebne skresli¢
** - whasciwg czes¢ zakresli¢ X

***\W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy czionkowie konsorcjum lub
Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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i Zatacznik nr 7 do SIWZ
OSWIADCZENIE o wfasciwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi w
trakcie budowy

Nazwa Wykonawcy*:

Oswiadczamy, ze podczas realizacji zadania pn.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” -

a) Czeéé 1 tzw. BUDYNEK** [

b) Cze$¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE ** []
c) Czesc¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ** []

d) Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ** [

zobowigzujemy sie do zapewnienia wtasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w
czasie budowy, minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposob selektywny

w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia
ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych robét
powstang odpady niebezpieczne, zobowigzujemy sie oddzieli¢ je od odpadow obojetnych i

przekazaé je do firm specjalistycznych zajmujgcych sie ich unieszkodliwieniem.

Imiona i nazwiska oséb uprawnionych Podpisy 0séb uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy reprezentowania Wykonawcy
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*w przypadku sktadania oferty wspdlnej wymagane jest podanie nazw i adresow wszystkich podmiotéw sktadajgcych oferte
wspoing;
**wtasciwe zakresli¢ x

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowne
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PROGRAM DOLNY uniA eurorEsskA  [EEE
REGIONALNY % SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO Ta "

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Istotne Postanowienia Umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-1/17

(UWAGA - Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy projekt umowy zostanie
dostosowany do wilasciwej czesci zamowienia po wyborze najkorzystniejszej oferty)

zawarta w dniu .............. .2017r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradéw-2dréj

z siedzibg w Swieradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397 zwang w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajacym",

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,

.................................................... NIP ...ccccceevvveeens, REGON ey
kapitat zaktadowy .........ccceiiiiiiiins zZt, KRS ..., ,

zwang w dalszej czesci umowy “Wykonawcg”,

reprezentowanym przez :

Pana ....ccccooevvieii e .-

Panig - . .

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogdéine

1.1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego
rozstrzygnietego w dniu ............... 2017r. zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwang dalej
,Ustawg” na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
Swieradowie-Zdroju”, zwane dalej zadaniem inwestycyjnym, realizowanego w ramach
projektu o tej samej nazwie. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyijna,
dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowa i gimnazjalng,
wspoffinansowany ze s$rodkédw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

1.2. Celem projektu realizowanego przez gmine jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wypetnienie luki w dostepie do edukacji przedszkolnej w
Swieradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowe niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. uzytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomie przysziego
uzytkowania. Zaplanowano takze budowe drog wewnetrznych, placu, chodnikéw, miejsc
postojowych, os$wietlenia, stojaka dla rowerdw, ostony $mietnikowej, tawek i koszy na
odpady. Ponadto powstang zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
0oséb niepetnosprawnych), wzdtuz ul. Pitsudskiego. Oprécz tego przewidziano
uporzgdkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roslin, a takze
deniwelacje terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje sie w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /o$wiaty. Dziatka znajduje sie w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej.

2. Przedmiotem zamowienia pn.:,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
Swieradowie-Zdroju”, zlokalizowanej na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
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jako dziatka nr: 1, 61/8, 61/15,61/16,61/17,80/1 81 am. 10, obr. IV. jest:

a) wybudowanie nowej siedziby przedszkola i uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Czes$¢ 1), jako wynik catosci
robét budowlanych w zakresie budownictwa, ktdéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje
gospodarcza lub techniczng w celu umozliwienia uzytkowania tego obiektu przez
Zamawiajgcego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) wykonanie robot sanitarnych w budynku i zgtoszenie do wstepnego odbioru
koncowego (Czesc¢ 2),

c)wykonanie robdt elektrycznych i teletechnicznych i zgtoszenie do wstepnego odbioru
koncowego (Czes¢ 3),

d) zagospodarowanie terenu dziatki oraz wykonaniem przytaczy i zgtoszenie do
wstepnego odbioru koncowego (Czesc 4),

3.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy opisany w
ust. 2 oraz okreslony w : Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4 .Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowag
warunkach.

5.Szczegotowy zakres robdt okresla: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zawierajaca zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykonac zgodnie z dokumentami o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzezeniem
ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych pierwszenstwo majq zapisy
zamieszczone w SIWZ.

6. Obowiazki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajg ponizsze dokumenty. Bedg one
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej
kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamoéwienia,

c) dokumentacja projektowa (bez wyposazenia meblowego i wyposazenia wewnetrznego placu
zabaw tzw. ,matpiego gaju”, technologii kuchennej i wyposazenia kuchni),

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

e) Oferta Wykonawcy,

f) Uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonane w trakcie trwania umowy.

7. W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:
a) sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym ,Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy”,
b) sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym ,Preliminarz rzeczowego zaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesSciowego za wykonanie robodt
budowlanych",
c) przejac¢ od Zamawiajgcego teren pod budowe i przygotowac plac budowy, zlikwidowac
plac budowy po wykonaniu przedmiotu zamdwienia,
d) wykonywac¢ wszelkie prace porzadkowe m.in. usuwac¢ na biezgco zbedne materiaty i
odpady, segregowac, sktadowac i unieszkodliwia¢ odpady, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru planem BIOZ,
e) wykonywa¢ wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg konieczne do
prawidlowego wykonania robdt, w tym prac wynikajacych z: dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, SIWZ,
f) wykonywac¢ wszelkie inne roboty, prace, badania i proby, czynnosci, wymogi i
obowigzki wynikajace z nastepujacych dokumentéw:

- SIwz,

- dokumentacji projektowej (bez wyposazenia),

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
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- wynikajace ze specyfiki przedmiotu zamowienia, a nie ujete w w/w dokumentacji.
g) sporzadzic¢ i przedtozy¢ dokumentacje odbiorowg powykonawczg,
h) uzyska¢ we wspoétdziataniu z Zamawiajacym pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
i) ogrodzi¢ plac budowy, gdyz budowa realizowana bedzie sie na terenie kompleksu
obiektow oswiatowych, ktéry obejmuje :
- Miejski Zespdt Szkdt ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 , do ktérego uczeszcza 367 ucznidw
i znajdujg sie ogdlnodostepne (przez catg dobe ) boiska sportowe;
- Powiatowy Dom Wczasow Dzieciecych na 150 miejsc noclegowych,

8. Prawa i obowigzki wynikajace z dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 i 7 powyzej
zobowigzuja Wykonawce do wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich
innych czynnosci i zadan, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego zgodnie, z obowigzujacymi
przepisami prawa. Czynnosci i zadania o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
realizowane bedg z witasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego w
ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. W przypadku niejasnosci w zakresie
praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz celem niniejszej umowy jest osiggniecie
celu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz Wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacych.

9. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych
na miejsce wykonania umowy przy udziale maszyn wtasnych Wykonawcy i na jego koszt.
Wszelkie zastosowane materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢
nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca na wlasny koszt
uzyska niezbedne s$wiadectwa, wyniki prob i badan, protokoty badan i sprawdzen,
protokoty odbioréw technicznych, przy czym Wykonawca przedstawi do akceptacji z 3
tygodniowym wyprzedzeniem karty materiatowe/specyfikacje materiatdw budowlanych
lub urzadzen planowanych do wbudowania/zainstalowania/montazu na przedmiotowej
budowie, po wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca zapewni kierownictwo budowy / kierownictwo robét,pracownikow,
materiaty i sprzet oraz inne urzadzenia, przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.

11. Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) zobowigzuje sie
skierowaé do bezposredniej realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie umowy o
prace i przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia (umowy) osoby wykonujace
wszystkie czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, opisane sg w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Powyzszy obowigzek dotyczy nastepujacych czynnosci:
Czesc¢ 1 tzw. BUDYNEK

- wykonanie wykopoéw,

wykonanie fundamentéw i scian fundamentowych,

wymurowanie scian zewnetrznych,

- wykonanie nadprozy i stropow,

- wykonanie dachu,

- wykonanie konstrukcji schodow,

- wykonanie przegréd wewnetrznych,

roboty tynkarskie i malarskie,

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie posadzek,

CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE

- wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji p.poz., instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

- wykonanie wentylacji ,
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CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
- wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych,

wykonanie instalacji odgromowej,

Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej,
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,
wykonanie przytacza energetycznego,
wykonanie przytacza wodociggowego,
wykonanie przytgcza gazowego,

wykonanie o$wietlenia terenu,

zagospodarowanie terenu, w tym : drogi wewnetrzne, chodniki, $ciany oporowe, tereny

zieleni urzadzonej, elementy matej architektury, ogrodzenie.

11.1. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w punkcie 11 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw, przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania $wiadczenia.

b) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przeditozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0séb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w
szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skifadajagcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

lub podwykonawcy;

— pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci® bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni

okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

11.2 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt n). Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w punkcie 11 czynnosci.

11.3 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2. Terminy wykonywania robét

1.Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie:

a) Czesci 1 tzw. BUDYNEK - 360 dni od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie sie
termin zakonczenia catosci robét budowlanych i zgtoszenie do odbioru,

b) Cze$¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - 210 dni od dnia przekazania placu budowy,
przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robot budowlanych w danej czesci i
zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie 150 dni od przekazania placu
budowy w Czesci 1,

c) Czes¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 210 dni od dnia
przekazania placu budowy, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robédt
budowlanych w danej czesci i zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie
150 dni od przekazania placu budowy w Czesci 1,

1
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d) Czesc¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 360 dni od dnia przekazania placu
budowy w czesci 1, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robét budowlanych i
zgtoszenie do odbioru:

ETAP 1, obejmuje wykonanie przytaczy na potrzeby zasilania placu budowy tj.: przytacze
wodociggowe, energetyczne wraz z likwidacjg kolizji z linig Sredniego napiecia, przylacze
kanalizacji deszczowej — 30 dni przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robdt
budowlanych w danej czesci oraz etapie i zgtoszenie do odbioru; realizacja rozpocznie sie
w dniu przekazania placu budowy.

ETAP 2, obejmuje wykonanie pozostatych robot - 210 dni przez co rozumie sie termin
zakonczenia catosci robét budowlanych w danej czesci oraz etapie i zgtoszenie do
odbioru; realizacja rozpocznie sie po uptywie 150 dni od przekazania placu budowy w
Czesci 1

2. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, w terminie zawarcia
umowy,

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie:

bl) CZESC 1 tzw. BUDYNEK - do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b2) CZESC 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - ok. 150 dni od dnia przekazania placu budowy
w Czesci 1,

b3) CZESC 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - ok. 150 dni od dnia
przekazania placu budowy w Czesci 1,

b4) CZESC 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - do 7 dni od dnia zawarcia umowy w
Czesci 1,

c) Wykonawca rozpocznie roboty - w dniu przekazania placu budowy,

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej sprawdzenia
w granicach nalezytej starannosci, a takze zbada pod katem wykrycia wad, ktdérych
profesjonalny wykonawca nie moze nie wykry¢, oraz przediozy sprawozdanie pisemne
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej
pod rygorem utraty uprawnien podnoszenia tego zarzutu po uptywie tego terminu.

e) Wykonawca bedzie realizowat roboty i zgtaszat o gotowosci do odbioru czesciowego
zgodnie z zatwierdzonym ,Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym” i
JLPreliminarzem rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb naliczania
wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robot budowlanych”,

f) Wykonawca ukonczy wszystkie roboty budowlane i zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru
robot nie pdzniej niz do:

a) Czesci 1 tzw. BUDYNEK - 360 dni od dnia zawarcia umowy,

b) Czes¢ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - 210 dni od dnia przekazania placu budowy,

c) Czes¢ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 210 dni od dnia
przekazania placu budowy,

d) Czes¢ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 360 dni od dnia przekazania placu
budowy.

gl)Wykonawca Czesci 1 tzw. BUDYNEK dostarczy Zamawiajagcemu w formie pisemnej
bezwarunkowe pozwolenia na uzytkowanie do dnia...................

g2) Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru koncowego = do dnia .....cocvvieins r.

3. Data podpisania przez Zamawiajacego ,Ostatecznego protokotu korcowego odbioru
zadania” jest datg wykonania przedmiotu umowy czyli odbioru koncowego.

8§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE

1.1. Za wykonanie CZESCI ..... przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe umowne W WYSOKOSCi.......ccoeevevuveeeenenn. .brutto czyli w kwocie obejmujacej
nalezny podatek vat (stownie ztotych: ...l 00/100).

1.2 Strony ustalaja, ze obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe umowne , z zastrzezeniem

obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia lub niewykonania w catosci

przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy. Ryczalt umowny, zwiera

wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig kompleksowego zrealizowania

przedmiotu zamdwienia bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robdét oraz wszelkie
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koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wynikajagce wprost z celu
umowy.

1.3 Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy na bazie
dostarczonych materiatdw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

1.4 Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umowa,
SIWZ, w tym dokumentacjq projektowq, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robot , sztukg budowlana, najnowszg wiedzg techniczng oraz, ze wycenit wszystkie prace
ujete w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt i ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg
konieczne do prawidtowego wykonania robdt oraz wszelkie inne (w tym w szczegdlnosci:
cta, podatki i inne optaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz
przeprowadzeniem prob i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).

1.5 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
pismie kalkulacje kosztéow, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2.1 Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce - nie czesciej niz raz na kwartat - faktur
przejsciowych (czesciowych), za roboty wykonane i odebrane pod wzgledem ilosci i
jakosci przez nadzor inwestorski. Warto$¢ faktury przejsciowej wynika¢ bedzie z
wyliczenia procentowego zaawansowania stopnia realizacji danej grupy lub dziatu robdt
z harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do przedmiotu Umowy, co zostanie
potwierdzone przez nadzor inwestorski. taczna wartos$¢ faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 95 % wartosci przedmiotu Umowy, a ptatnos$¢ wynagrodzenia za wykonanie
poszczego6lnych grup lub elementéw robot, zakwalifikowanych do fakturowania
przejSciowego, nie moze przekroczy¢ wartosci wynikajacych ze wskaznikéw
procentowych i zatozen dotyczacych fakturowania przejsciowego dla tych samych grup
lub elementéw robot, okreslonych w ,Preliminarzu rzeczowego zaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robot
budowlanych”, stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy, stosownie do okreslonych tam
zatozen dotyczacych fakturowania przejsciowego.

2.2 W ,Protokole odbioru czesciowego” Wykonawca wskaze procent zaawansowania robot
jako procent zakresu rzeczowego robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w
odniesieniu do pozycji obejmujaca grupe robdét wskazanych w ,Harmonogramie
rzeczowo-finansowym”. Nastepnie procent zaawansowania robdt zostanie przemnozony
przez warto$¢ robot z okreslonej pozycji ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego”.
Otrzymany iloczyn stanowi warto$¢ wykonanych robdt. Jezeli w danym okresie
rozliczeniowym wykonano rownolegle roboty z réznych pozycji ,Harmonogramu
rzeczowo-finansowego”, wartos¢ wykonanych robdt dodaje sie. Otrzymana suma stanowi
warto$¢ robét w danym okresie rozliczeniowym i tak sporzadzony protokédt
zaawansowania robét zwany ,Protokotem czesSciowym” podlega weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Pierwsza faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej, niz po wykonaniu
15 % wartosci brutto ogdlnego zakresu robot.

3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej /koncowej bedzie podpisanie przez
Komisje Odbiorowg Zamawiajgcego , Protokotu czesSciowego /koricowego ostatecznego
odbioru  zadania”. Strony zgodnie  przyjmuja, ze  zatwierdzony  protokédt
czesciowy/wstepny koncowy stuzy do oszacowania czesciowych ptatnosci dla Wykonawcy
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i nie stanowi w zadnym przypadku przyjecia, potwierdzenia lub odbioru robdét w
rozumieniu § 11 ust. 16 niniejszej umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez
Wykonawce po uzyskaniu przez Zamawiajgacego decyzji o bezwarunkowym pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

4. Faktura czesciowa/ koncowa zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego w terminie
do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury ,

5. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie realizowana przez Zamawiajgacego
przelewem na konto Wykonawcy Nr..........cceeeeeeens ., przy czym za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia konta Zamawiajqcego.

6. Faktury VAT nie bedg wymagaty podpisu 0séb upowaznionych do ich odbioru.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

7.1.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

7.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

7.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie w terminie
do 30 dni od chwili doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcemu.

7.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 7.1 naleznego podwykonawcy, Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.

7.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7.4, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

7.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 7.1., zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

8. Na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zestawienie dokonanych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, zawierajace kwoty i
beneficjentdéw ptatnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od daty ztozenia wniosku.
9. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie bedzie mdgt dokonywaé pomniejszenia i
potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy
ani dokonywac zatrzymania czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8 4. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy

1. Przez ,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem  sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartag miedzy Wykonawcg, a innym podmiotem
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(podwykonawcq), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

2.Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, iz catos¢ zamowienia wykona wiasnymi
sitami/przy pomocy podwykonawcéw.

3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze zachowujac forme pisemnaq :

a) powierzy¢ realizacje zamowienia /czesci zamowienia(robot budowlanych, dostaw,
ustug )podwykonawcom / dalszym podwykonawcom, mimo nie wskazania w zataczniku
do oferty takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazac inny zakres podwykonastwa/ dalszego podwykonawstwa, niz przedstawiony
w zataczniku do oferty,

c) wskaza¢ innych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, niz przedstawieni w
zataczniku do oferty,

d) zrezygnowac z podwykonawstwa/ dalszego podwykonawstwa,

3.2 Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany (przed zmiang Podwykonawcy) wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spetnia je samodzielnie w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania prac podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez podwykonawce w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikéw lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne i jego
pracownikow.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6.1.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany , w teminie 21 dni przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ w tym samym terminie zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy/ projektem zamiany umowy.

6.2. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamierzajacego zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

a) niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w
tym w szczegodlnosci tych o ktorych mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 5,

6.3. W przypadku braku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w pkt 6.2., domniemywa sie, iz Zamawiajacy zaakceptowat ten
projekt lub projekt zmiany.

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgfasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w pkt. 6.2.

6.6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

6.7.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcq bez
akceptacji Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do
umowy/zmiany umowy zgioszonych przez Zamawiajacego lub jakiegokolwiek innego
sprzeciwu Zamawiajacego, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy.

6.8. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie
pisemnej wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

6.9. Podwykonawca i dalszy podwykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany
zapewni¢ wlasciwe oznaczenie swoich pracownikdw na placu budowy poprzez
wyposazenie ich w identyfikatory z nazwg firmy Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczen pracownikéw, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w zryczattowanej kwocie 500,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

6.10.Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawca, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami. Takiemu podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy pomniejszone o
wartos¢ stwierdzonych usterek.

6.11.Projekt Umowy/Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg robot
budowlanych powinna zawierac:

a) pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonastwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy na podwykonastwo,

b) date zawarcia umowy,

c) prawidiowe oznaczenie stron umowy, zawierajace NIP, REGON, kapitat zakladowy w
przypadku spétek, imiona i nazwiska oséb uprawnionych do reprezentacji, siedzibe
firmy;Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy,potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,

d) okreslenie zakresu robot budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych Zamawiajacego stanowigcymi integralng czes¢ tej umowy,

e) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy, umozliwiajacy Wykonawcy zgtoszenie do odbioru czesciowego/
koncowego catosci zadania, nie pozostajacy w sprzecznosci z terminami odbioréow o
ktérych mowa w § 2 umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) okreslenie obowigzujacej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,

g) okreslenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z naleznym podatkiem vat
(tzw. warto$¢ kontraktu) naleznego Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy
wynikajacej z realizacji umowy, ktéra nie moze by¢ wieksza od poszczegdlnych pozycji z
kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce dla celéw rozliczeniowych i
przekazanego Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy; W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w stosunku do  poszczegoélnych pozycji z
kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce dla celéw rozliczeniowych i
przekazanego Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy,

h) Obowigzek zastrzezenia sobie przez Wykonawce prawa niewykorzystania

nieprzekraczalnej kwoty kontraktu o ktdrej mowa w pkt. g) , i zrzeczenia sie przez
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Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce roszczen odszkodowawczych o zwrot naktadow
poniesionych na realizacje przedmiotu zamdwienia jak réwniez utraconych zyskéw.

i) Okreslenie rodzajow, ilosci, termindw, procedury dokonywania odbioru robot przez
Wykonawce,

j) Obowigzek dokonywania odbioru robdét przez Wykonawce, przy udziale Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej - protokotu odbioru,

k) Obowigzek informowania drogqg elektroniczng Wykonawce, Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru o miejscu i terminie dokonywania odbioréw robdt  wykonanych przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru,

) Podstawe wystawienia faktury w postaci podpisanego przez Strony i Inspektora
Nadzoru protokotu odbioru,

1) Warunki ptatnosci, obowigzkowo rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i termin zaptaty nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,

n) zakaz zbywania wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy na rzecz oséb
trzecich,

0) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamoéwienia dalszym podwykonawcom,

p) wskazanie form i sSrodkéw komunikacji pomiedzy Stronami oraz oséb uprawnionych do
kontaktu,

r) obowigzek Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy robot budowlanych
zapewnienia wlasciwego oznaczenie swoich pracownikow na placu budowy poprzez
wyposazenie ich w identyfikatory z nazwg firmy Podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy,

s) obowigzek Wykonawcy na zadanie Zamawiajacego  rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawcg/ dalszym podwykonawca, jezeli ten realizuje
roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z SIWZ i przepisami wraz z ustaleniem sposobu
rozliczenia robét wykonanych przez podwykonawce/ dalszych podwykonawcéow za
roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy poprzez pomniejszone wynagrodzenie o
wartosc¢ stwierdzonych usterek.

6.12.Projekt umowy /umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg robdt
budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

c) dotyczacych dokonywania potrgcenia z wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy ani
dokonywania zatrzymania czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) o mozliwosci zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedtuzenia terminu
zaptaty powyzej 30-u dni, od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

7.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo/
kopie zmiany do umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

7.2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt.7.1., jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w pkt.5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
§ 5.0bowiazki Zamawiajacego

1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy :
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a) teren budowy,

b) i ponizsze dokumenty:

- pozwolenia na budowe,

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowg wraz z zatacznikami,

- umowe o dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Instytucja Zarzadzajaca
RPO,

co zostanie potwierdzone przez strony protokotem.
2. Zamawiajacy zapewni na swoj koszt nadzory : autorski, inwestorski, archeologiczny.

3. Zamawiajacy bedzie ustalat sposdéb dysponowania materiatami pochodzacymi z
rozbiodrki. Wykonawca bedzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajqcy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.
. Zamawiajacy wskaze miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

() I 0, N

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy w sposéb profesjonalny, zgodnie z SIWZ, dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami
prawa i europejskimi, polskimi normami, przy zachowaniu szczegdlnej starannosci,
wiasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym, w sposéb
umozliwiajacy uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.1 Cze$¢ 1 - Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ kierownika budowy, ktéry bedzie
koordynowat wykonywanie robot bedacych przedmiotem umowy dotyczacej Czesci 1 i w
Czesci 2,3,4 kierownikdw robdt w poszczegdlnych branzach, osoby te bedq posiadaty
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, z aktualnie obowigzujgcymi normami europejskimi/ polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie
obowigzujacymi normami europejskimi/ polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z
przepisami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca i Zamawiajacy beda uczestniczy¢ w radach budowy o ktérych mowa w §
10 ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac¢ na wilasny koszt teren przejety od
Zamawiajacego pod budowe oraz zaplecze budowy i zapewni¢ ochrone i dozor
znajdujacego sie na nich mienia.

6. W ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu: pisemnych oswiadczen  wiascicieli/ uzytkownikéw  urzadzen
podziemnych na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

7. Przed rozpoczeciem robot w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
na wiasny koszt wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjng na czas wykonywania
robdt. Tablica te musi ustawiona by¢ zgodne z zasadami ustanowionymi w polskim
prawie budowlanym.

8. Wykonawca zobowigzany jest do transportu odpaddéw na witasny koszt do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.
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9. Wykonawca zobowigzany, jest jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania
przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. z 2016r.
poz 672

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania
wpisow potwierdzajacych faktyczne zaawansowanie robot, czynnosci Kierownika Budowy
oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostepniania go niezwtocznie na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu Dziennika Budowy na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i
przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, takze przez Podwykonawcow.

12. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego bezzwiocznie (nie diuzej
niz w cagu 2 dni roboczych e-mailem), o wszystkich urzadzeniach
niezinwentaryzowanych w dokumentacji od dnia powziecia wiadomosci o ich istnieniu.
13.Wykonawca w czasie wykonywania robét zobowigzany jest :

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0s6b upowaznionych do
przebywania na terenie budowy, w szczegdlnosci zapewni¢ odpowiedni ubidr i
osprzetowienie, odziez ochronng i kaski,

b) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu,
c) zapewnic bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa oraz za szkody wynikajace z
wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie rekojmi, wyrzadzone takze przez
podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom
trzecim w trakcie realizacji robdt, takze przez Podwykonawcdéw, oraz uporzadkowac teren

zaplecza i plac budowy bezzwtocznie po ich zakonczeniu, przed podpisaniem
ostatecznego protokotu korncowego odbioru robét.
15. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania i przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowy oraz ztozenia o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego sg catkowicie zgodne z celem umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania w formie pisemnej robot i obiektu do
odbioru.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na placu budowy w czasie
realizacji umowy.

18. Dla odpowiedniego udokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla
interpretacji historii, Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru
archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez wifasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wtasciwe oznaczenie swoich pracownikow na
placu budowy poprzez wyposazenie ich w identyfikatory z nazwg firmy Wykonawcy Ilub
dokona¢ oznaczenia (identyfikacji) w inny rownowazny sposdéb. W przypadku
stwierdzenia braku oznaczen pracownikdw Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w zryczattowanej kwocie 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu w dniu przekazania placu
budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

21. Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej
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sprawdzenia w granicach nalezytej starannosci, a takze zbada pod katem wykrycia wad,
ktérych profesjonalny wykonawca nie moze nie wykry¢, oraz przedtozy sprawozdanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej
pod rygorem utraty uprawnien podnoszenia tego zarzutu po uptywie tego terminu.

22.Wykonawca zobowigzany jest skutecznie powiadomi¢ mieszkancow/zarzadcow
nieruchomosci potozonych w rejonie placu budowy i Zamawiajgcego:

a) o planowych wytaczeniach/ograniczeniach korzystania z infrastruktury na 48 godzin
przed wytaczeniem,

b) w przypadku awarii natychmiastowo.

23. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego informowania Zamawiajgacego i
wiascicieli / zarzadcow/ uzytkownikédw nieruchomosci potozonych w rejonie placu budowy
w szczegolnosci poprzez: SMS, e-mail, fax, ustnie, poprzez publiczne obwieszczenie o
wszelkich utrudnieniach, w szczegdlnosci tych o ktérych mowa w pkt. 23.

24. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii elektrycznej i gazu, w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ewentualnych wiaczen i wylaczen
energii elektrycznej.
25. Kierownik budowy zobowigzany jest do nadzoru realizacji prac oraz kontroli jakosci
robdt i obecnosci na placu budowy w godzinach pracy Urzedu Miasta w Swieradowie-
Zdroju minimum dwa razy w tygodniu.
26. Odpady budowlane powstate przy realizacji zamodwienia, nie wykorzystane przez
Zamawiajacego, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt, w ramach ceny
ryczattowej.
27. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow tj. w szczegdlnosci uregulowaé sprawy zwigzane z poborem wody,
energii elektrycznej i rozliczenia finansowego za korzystanie przez podwykonawcow z
mediéw i innych elementéw urzadzenia placu budowy w okresie realizacji robot.
28. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw wynikajagcych z niniejszej umowy, ustawy prawo zamoédwien
publicznych i art.6471 Kodeksu Cywilnego.
29. Uzyska¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru wbudowywanych materiatow i
urzadzen. Dokumenty (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy).
30. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji.

8 7. Nadz6r
1.Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski w nastepujacych osobach :
a) Pan - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych, posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéry dziata w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego w granicach umocowania nadanego mu umowg nr ................ yA
dnia ....ccccceeee. .
zamieszkaty :
adres do korespondencji :
tel.
e-mail. :
b) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot elektrycznych,
zamieszkaly : ,
tel.
e-mail. :
c) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robét sanitarnych,
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zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
d) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robdt teletechnicznych,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
c) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robdt drogowych,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb, o ktérych mowa powyzej i
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany
na stanowisku Inspektora Nadzoru bedg potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

§ 8. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowag osobe wskazang w
Ofercie, zgodnie z wymaganiami SIWZ,tj. :

a) do petnienia funkcji kierownika budowy, bedacego jednoczes$ni koordynatorem
wykonywania robét w Czesci 1, Czesci 2, Czesci 3, Czesci 4 - Pan , posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :

b) do petnienia funkcji kierownika robdét - Pan ... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

zamieszkaty :

tel.

e-mail. :
c) do petnienia funkcji kierownika robét - Pan .........c.......... ., uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen ,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
d) do petnienia funkcji kierownika robot — Pan .........ccceu.... ., uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,

e) do petnienia funkcji kierownika robdt — Pan .......cccceceevenns .,posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w
ograniczonym zakresie,

Osoby, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzane sg wykonywaé swe

czynnosci zgodnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,przy zachowaniu

szczegodlnej starannosci wilasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej

czynnosci.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach niniejszej umowy, o

ktérych mowa w ust. 1 nie bedg petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotéw
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w ramach innych uméw, w sposdb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos¢ na rzecz
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 1 w
nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby lub innych zdarzen
dotyczacych tych osdéb, wytacznie za zgodg i akceptacjaq Zamawiajacego, pod warunkiem
ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczgace kwalifikacji oraz
ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow  kierownika budowy/kierownika robot,
wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu zmiane, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, nie pézniej niz na 3 dni robocze przed planowang zmiang. W przypadku
braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

5. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci o ktorych mowa w ust. 1, mozliwos¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgoda Zamawiajacego, nha czas zaakceptowany przez
Zamawiajacego, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed planowanym zastepstwem, pod
warunkiem ze osoba zastepujaca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczace
kwalifikacji oraz ziozy o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy/kierownika robét wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy/kierownika robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu
zakonczenia robot.

7. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany osob biorgcych udziat w realizacji
umowy, jezeli uzna, ze osoby o ktérych mowa w ust. 1 nie wykonujg badz nienalezycie
wykonujg swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, a wykonawca jest
zobowigzany ten wniosek uwzgledni¢ i dokonac¢ tej zmiany w ciggu 14 dni od jego
zgtoszenia.

8.W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkcii.

§ 9. Przedstawiciele Stron

1. Osobg wyznaczona do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest Pan
Mariusz Pysz, a w razie nieobecnosci Pan Eugeniusz Grabas.

2. Osobg wyznaczong do kontaktow z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest .......... .

§ 10. Srodki komunikacji

1.1 Podstawowg forma wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robdt oraz rozwigzywania
biezgcych problemdw inwestycyjnych sg rady budowy.

1.2 Rady budowy odbywajg sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesigcu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

1.3 Na dwa dni robocze przed kazdg narada Kierownik budowy przekaze Zamawiajacemu
i innym uczestnikom procesu inwestycyjnego liste tematéw przewidzianych do oméwienia
i liste os6b odpowiedzialnych za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokot z
rady budowy sporzadzi Inspektor Nadzoru uzgadniajac jego tres¢ z uczestnikami narady
w terminie 3 dni roboczych.

1.4 Na wniosek stron zwotywane beda tematyczne/ specjalistyczne narady robocze w
miejscu i terminie wspdlnie ustalonym.

2. Ponadto, korespondencja pomiedzy stronami niniejszej umowy prowadzona bedzie

drogq elektroniczng, z wytaczeniem spraw dotyczacych odbioréw, podwykonawstwa,

odstapienia i rozwigzania umowy. Korespondencja wysytana poczta elektroniczng musi

by¢ na zadanie drugiej strony bezzwtocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang

za posrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na
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adres stron. Nie odebranie prawidtowo wystanej korespondenciji nie wstrzymuje czynnosci
Stron.

3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rekojmi Strony zobowigzujg sie do
odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjqg umowy i utrzymywania w ciggtej
gotowosci nastepujacych srodkéw komunikacji :

a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych $rodkow komunikacji z
Zamawiajacym tj.:

Tel :

e-mail

b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji z
Wykonawca tj.:

bl)przedstawiciel Zamawiajacego
tel.75 78 16 970

e-mail

b2) Inspektor Nadzoru
Tel

e-mail

4. Strony zobowigzujq sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

5. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce/Zamawiajacego
$rodka komunikacji lub tez nie powiadomienie o zmianie adresu, zamianie numeru
telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej przez Wykonawce/Zamawiajacego
skutkuje tym, iz powiadomienia od Zamawiajacego/ Wykonawcy uwaza sie za skutecznie
doreczone i nie wstrzymuje to biegu czynnosci Zamawiajqcego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory

1.1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér czesciowy robdt,

c) wstepny odbidér koncowy (dotyczy Czesci 1 - Budynek)/ odbior koncowy (dotyczy

Czesci 2,3,4),

d) ostateczny odbior koncowy, ktdérego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej

umowy (dotyczy Czesci 1 - Budynek).

1.2. W ramach odbioréw o ktorych mowa w pkt. 1.1. dokonywane beda odbiory robdt

podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, ktérych przedmiotem bedzie potwierdzenie

zakresu wykonanych robot przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego po zawiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawiciela Zamawiajacego drogg elektroniczng, a odbiory: czesciowy i koricowe

przez Komisje Odbiorowa Zamawiajacego.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordow o ktérych mowa:

a) w ust. 1.1 a, b - wpisem do Dziennika budowy i elektronicznie na adres

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) w ust. 1.1 ¢, d, wpisem do Dziennika budowy i pisemnie Zamawiajgcemu

elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.0dbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg w terminie nie

dtuzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tej

koniecznosci.

4.2.W przypadku nie stawienia sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie o

ktorym mowa w pkt. 4.1 Wykonawca moze kontynuowa¢ prace, a koszty

przeprowadzenia ewentualnych préb i robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych

nieprawidtowosci, ktore powstaty na skutek =zaniechania Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego obcigzajq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.3.W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych odbiorowi,
Wykonawca zobowigzuje sie na pisemne wezwanie Zamawiajacego do ich odkrycia i
przywrocenia do stanu wiasciwego na swoj wiasny koszt.

5. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru czeSciowego i wstepnego odbioru
koncowego(dotyczy Czesci 1 - Budynek)/ odbioru koncowego (dotyczy Czesci 2,3,4),
jest, odpowiednio, wykonanie czesci robot lub catosci przedmiotu umowy bez wad i
usterek, zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym”, potwierdzone
odpowiednio protokotem odbioru czesciowego Iub protokotem wstepnego odbioru
koncowego/odbioru koficowego (dotyczy Czesci 2,3,4).

6.1.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, bedzie
faktyczne wykonanie czesSci robot bez wad i usterek, zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym®”, stwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
powiadomienie elektronicznie Zamawiajgcego na jego adres,

6.2.Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze protokolarnie
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do dokonania odbioru, w szczegdlnosci:
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, S$wiadectwa wykonanych préb i atesty dotyczace
odbieranego elementu robdt, szkice geodezyjne.

6.3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego skiada Zamawiajgcemu i Wykonawcy w terminie
5 dni od dnia zgtoszenia do odbioru, pisemne oswiadczenie o :

a) kompletnosci dokumentacji odbiorowej i wyznacza termin rozpoczecia odbioru lub
b)braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z podaniem zakresu brakujgcych
dokumentdw,jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania odbioru i
odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentéw, wyznaczajac termin
uzupetnienia dokumentéw.

6.4. Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub
odmowy dokonania odbioru czesciowego w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia odbioru
okreslonego przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Z czynnosci odbioru czesciowego Komisja Odbiorowa Zamawiajacego sporzadzi
protokét odbioru czesciowego, ktéry bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

6.6 Jezeli odbior czesciowy robot nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a) nie opdznia ze spetnieniem zobowigzania wynikajagcego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje, z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O terminie przeprowadzenia
czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Protokot z tak
przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej i
zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

6.7.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad/usterek Zamawiajacy
odméwi odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zgtosi do ponownego odbioru.

6.8.Jezeli odbior czesciowy nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy
Wykonawcy z powodu :

a) nie zgtoszenia gotowosci do odbioru lub

b) stwierdzenia niekompletnosci wymaganych dokumentéw niezbednych do odbioru
czesciowego lub

c) nieusuniecia wad/usterek nadajacych sie do usuniecia stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych, to Wykonawca opdznia sie ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy, jezeli uchybit terminom o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy.

7. Podstawg zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do wstepnego
odbioru koncowego/odbioru koncowego (dotyczy Czesci 2,3,4), bedzie:

a) wykonanie catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia bez wad (dotyczy Czesci
2,3,4) / wybudowanie obiektu budowlanego bez wad (dotyczy Czesci 1 - Budynek),
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b) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i
przekazaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaganej dokumentacji odbiorowej,

c) Oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze roboty budowlane osiggnety
gotowos¢ do odbioru,

d)oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , o ktérym mowa w §11 pkt.9.1.

8. Wraz ze zgloszeniem do wstepnego odbioru koncowego/odbioru koncowego
(dotyczy Czesci 2,3,4) Wykonawca przekaze protokolarnie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu roboét, dokonanym przez kierownika budowy
i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajacq m.in.:

b.1) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

b.2) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjgq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami,

b.3) dokumentacje powykonawczg obiektdw wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

b.4) schematy instalacji i urzadzen, przepisy eksploatacyjne i konserwacyijne,

b.5) w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a
inwentaryzacjq  geodezyjng powykonawcza, na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej Wykonawca  skompletuje  os$wiadczenia  gestoréw  uzbrojenia
podziemnego, ze zapoznali sie ze zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét
budowlanych,

b.6)dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot,

b.7)Swiadectwa, wyniki préb i badan, protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw
technicznych,

b.8)Oswiadczenia wtascicieli/uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o dokonanym
odbiorze,

b.9) instrukcje obstugi w szczegdlnosci: instrukcje stanowiskowe obstugi urzadzen i
instalacji, instrukcje przeciwpozarowe, instrukcje obstugi sprzetu i wyposazenia,
dokumenty gwarancyjne, dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikow
wskazanych przez uzytkownika,

b.10) rozliczenie kornicowe budowy, zestawienie Srodkéw trwatych,

9.1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sktada pisemnie i elektronicznie na adres
Zamawiajacego i Wykonawcy oswiadczenie o :

a) kompletnosci dokumentacji odbiorowej lub

b) braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, wraz z podaniem zakresu brakujgcych
dokumentéw, jezeli stwierdzi brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru i wyznaczy termin na uzupefnienie dokumentéw w
terminie 5 dni.

9.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania czynnosci, o ktorych mowa w pkt.7.2. w terminie do 5 dni od otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy do wstepnego odbioru koncowego lub w terminie 5 dni od
otrzymania od Wykonawcy uzupetnionych dokumentow.

10. Z czynnosci odbioru Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego sporzadzi wstepny
protokét koncowy (dotyczy Czesci 1 - Budynek)/ protokoét koncowy (dotyczy
Czesci 2,3,4), ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru oraz bedzie podstawag do ztozenia przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

11.(dotyczy Czesci 1 - Budynek) Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana
jest do dokonania w terminie 5 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
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bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie i ksigzki obiektu budowlanego zawierajqcej
pierwszy wpis :

a) ostatecznego odbioru kofAcowego wraz z sporzadzeniem protokotu odbioru
potwierdzajgcego ten fakt, lub

b) odmowy dokonania ostatecznego odbioru koncowego.

12. Jezeli ostateczny odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a) nie opdznia ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O terminie przeprowadzenia
czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy odmodwi odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i zgtosi do ponownego odbioru.

14.Jezeli ostateczny odbiér koncowy/odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonych
terminach z winy Wykonawcy z powodu :

a) nie zgtoszenia gotowosci do odbioru lub

b)stwierdzenia niekompletno$ci wymaganych dokumentéow niezbednych do odbioru
korncowego lub nieuzyskania pozwolenia na uzytkowanie,c

b) nieusuniecia wad/usterek nadajacych sie do usuniecia stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych, lub wad i usterek stwierdzonych przez nadzér budowlany w
trakcie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca opodznia sie ze
spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy, jezeli uchybit terminom o ktoérych
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

15. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych
przy wstepnym odbiorze koncowym/ostatecznym odbiorze koncowym/ odbiorze
koncowym w okresie rekojmi przy przegladzie po zakonczonym okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

16. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu ostatecznego odbioru koficowego stanowi
przejecie przedmiotu umowy i powoduje przejscie na Zamawiajacego ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.

17. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
Z tym kosztéw.

18.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie
byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej wraz z naleznym podatkiem vat (brutto)
podanej w ofercie w formie dopuszczonej przez specyfikacje istotnych warunkéw
zamodwienia (SIWZ) na roboty bedace przedmiotem zamoéwienia.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w pieniadzu, Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ je, najpdzniej w dniu
podpisania umowy, na rachunek Zamawiajgcego (wptata winna byc¢ zaksiegowana przed
podpisaniem umowy).

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu w formie niepienieznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia

takiego zabezpieczenia, ktore w swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i

niniejszg umowag oraz dotyczace oswiadczen beneficjenta tj. Zamawiajacego lub ich kopii

potwierdzonych przez notariusza i ktére beda zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta tj.

Zamawiajacego do dodatkowego wezwania zobowigzanego Wykonawcy, ktéry nie
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wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej
umowie terminie. Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac
okres :

a) od dnia zawarcia umowy do dnia ............. 2018r., w wysokosci 100 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

b) od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, w
wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje roboty wykonane przez podwykonawcow i  dalszych
podwykonawcow.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie niepienieznej, Wykonawca zrzeka sie prawa zgtaszania zastrzezen do
zgtaszanego przez beneficjenta zadania zapfaty z niniejszej gwarancji.

5. Strony uzgadniajg, ze przy wyborze Wykonawcy skorzystania z formy pienieznej 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty ukonczenia robdt i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
poprzez uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a pozostate 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za
wykonane roboty i zostanie zwrdcone najpozniej w 15 dniu po podpisaniu protokotu
odbioru po uptywie okresu rekojmi przez obie strony umowy.

6. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie niepienieznej i nie wniesienia nowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia go z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 a
Wykonawca wyraza na to zgode.

7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

8.Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru po uptywie okresu rekojmi wad Iub jest w trakcie egzekwowania
usuwania tych wad.

§ 13. Kary umowne

1.Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia wraz z naleznym
podatkiem VAT opisanegow § 3 pkt 1,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,01% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,01% wartosci
przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu odbioru za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 % wartosci
przedmiotu odbioru za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wartosci przedmiotu odbioru za
kazdy stwierdzony taki przypadek,
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 1
% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy stwierdzony taki przypadek,

i) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce zgodnego z wymogami umowy
kierownika budowy/kierownika robot przy realizacji przedmiotu umowy w
wysokosci 1% wartos$ci wynagrodzenia umownego,

j) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji umowy osobami, ktére nie
posiadajg stosownych kwalifikacji i uprawnien lub co do ktérych zamawiajacy wnidst
uzasadniony sprzeciw co do ich udziatu w realizacji umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego,
k) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
gdy Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo gdy wzywat
do terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, za kazda wade lub nieprawidlowos$¢ oraz za kazdy dzien
opOznienia, liczac od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,
I) za kazdy potwierdzony przypadek, okolicznosci nie realizowania przez Wykonawce
obowigzkédw wynikajgcych z umowy lub realizowania ich w sposéb nienalezyty, w
szczegodlnosci  stwierdzenie, ze zastosowane materiaty budowlane i instalacje oraz
urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajg wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego,
1) za kazdy przypadek zagubienia, utraty, nie dokonania zwrotu wydanych dokumentéw
dotyczacych przedmiotu umowy lub przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow w
celu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego,
m ) w przypadku odstapienia/rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych do Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
n) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow o ktorych mowa w § 1 ust. 11
niniejszej umowy, wykonawca zapfaci zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacy w chwili stwierdzenia przez zamawiajgcego
niedopetnienia przez wykonawce przedmiotowego wymogu) liczonego proporcjonalnie w
stosunku do ilosci dni w ktérym wystapity nieprawidtowosci i kara ta liczona bedzie jako
iloczyn 1/30 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby dni w okresie realizacji
umowy w ktorym stwierdzono niedopetnienie przedmiotowego wymogu za kazdg osobe.
2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art.
145 i art. 145a Prawa zamowien publicznych.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potracania kar umownych,
b) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do ich naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.
4.Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych dokona wedtug swojego wyboru, potracenia =z
wynagrodzenia Wykonawcy lub wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgcego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna sie od dnia uptywu terminéw wyznaczonych w
niniejszej umowie i trwa do dnia usuniecia nieprawidtowosci.

§ 14. Odstapienie

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a)Wykonawca nie przystapi do wykonywania robdét budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy, pomimo prawidtowego przekazania placu budowy,
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b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z niniejszg
umowg, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z Dokumentacjg
Projektowq, decyzjg srodowiskowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z niniejsza umowg, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego. W
takim przypadku Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

d) wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, lub w
razie wystgpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) Wykonawca razgco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakze w przypadku,
gdy razgce naruszenie istothego postanowienia umowy oraz jego skutki nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo
wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia
naruszenia, jego skutki nie zostaty niezwtocznie usunigte,

f) wartos$¢ kar umownych przekroczy 30% wartosci kontraktu,

g) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadtosciowe ( z opcjg

likwidacji lub ukfadu ) lub egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,

h) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwym

jest terminowe wykonanie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania

protokotu odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy przez Zamawiajacego w sprawie
zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamédwienia publicznego przez Zamawiajacego.

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, w terminie

21 od zaistnienia zdarzenia powodujgcego odstgpienie i winno by¢ doreczone skutecznie

drugiej stronie umowy. Za dzien odstgpienia przyjmuje sie dzien skutecznego doreczenia

powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajq nastepujgce obowigzki:

a) w dniu odstgpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) w ciggu 5 dni roboczych od dnia odstgpienia Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do
odbioru roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony
beda stosowac zasady dotyczace odbioru czesciowego,

6. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia robdt w toku, o ktorym
mowa w ust. 4, sporzadzi protokoét odbioru robét w toku wraz z wyceng wartosci
wykonanych robdét wediug stanu na dzien odstgpienia, stosujac ceny zawarte w
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kosztorysie ofertowym; protokdt odbioru robdt w toku podpisany przez obie Strony
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; do ptatnosci za
wykonanie robdt w toku Strony beda stosowaé zasady dotyczace ptatnosci za fakture
koncowa.

8§ 15. Rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w drodze jej wypowiedzenia z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca razgco naruszy jej
istotne postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego
postanowienia umowy oraz jego skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ niniejszg umowe jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony
dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie
zostaty niezwtocznie usuniete, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania zobowigzan
wynikajacych umowy w ciggu 14 dni roboczych od ustalonej daty rozpoczecia jej
wykonywania, a takze, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciggu 5 dni roboczych od chwili
otrzymania pisemnej decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajacego,

b) razacego naruszenia postanowien umownych w szczegdélnosci w nastepujacych
sytuacjach:

- wadliwego lub sprzecznego z umowg wykonywanie przedmiotu umowy mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania i
zaniechania;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadan inwestycyjnych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z wykonawcami i zwigzanej z nig dokumentacjq lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem lub w
sposOb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadania inwestycyjne zamierzonych
parametrow;

- nie przedtuzenia waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
c) wystgpienia przestanek o ktéorych mowa w art. 145a ustawy PZP.

3. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
proporcjonalne do wysokosci robdt objetych niniejsza umowa. Ustalenie wysokosci wyzej
wymienionych kosztéow dokonane zostanie wedtug zasad stosowanych przy odstapieniu o
ktorych mowa § 14 ust. 51 6.

4. Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.

5. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy, tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§ 17. Rekojmia za wady

1.Strony postanawiajq, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z zadan sktadajacych sie na przedmiot umowy wynosi 5 lat liczac od dnia
odbioru koricowego.
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2.Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie gwarancji za wady fizyczne kazdego z zadan przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koficowego. Szczegbéty wymaganych okreséw gwarancji
zawarte sg w ponizszej tabeli.

Lp |Elementy objete Okres Czestotliwos¢ przegladdéw gwarancyjnych, z
gwarancjg gwarancji zastrzezeniem iz przeglady sg bezptatne
1. |Wykonane roboty  |...... lat Na wezwanie zamawiajgcego, jednak nie
budowlane czesciej niz co 12 miesiecy, z wytaczeniem
stanu awaryjnego

3.Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego.

4.Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w
momencie odbioru przedmiotu odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji,

- koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

5.Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

- normalnego zuzycia przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci,

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

6.Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciaggu 24 godzin.

7.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8.W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania sie z
terminéw, o ktédrych mowa w pkt. 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Ilub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9.Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego lub jednostronnie w przypadku prawidtowego zawiadomienia Wykonawcy.
10.Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni robocze od
daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

11.0dbiodr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego a protokdt z tej czynnosci zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

12.Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy
lub jednostronnie w przypadku prawidtowego zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia
wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wtasne, za dziatania i zaniechania osdb, ktérymi sie
postuguje lub ktéorym te obowigzki powierzyt, w tym rowniez za dziatania skierowanego
na budowe kierownika budowy/robot.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli obiekty budowlane,
powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy, posiadaja nieprawidtowosci
zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, a w
szczegoblnosci odpowiada za:

- realizacje rozwigzan niezgodnych z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz projektem wykonawczym lub
projektem zamiennym,

- realizacje rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji przedmiotu umowy, wzrost
kosztow uzytkowania lub nieuzasadnione wydiuzenie termindéw realizacji zadan
inwestycyjnych,

- realizacje rozwigzan, ktére spowoduja odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy -do wstrzymania
robot budowlanych,

- powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji, spowodowanych
wadliwoscig dziatan kierownika budowy/kierownika robot.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionych szkody na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokryc¢
wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptaty, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci
wynikajacych z nieprzystapienia do odbioréow w terminie.

6.Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sadowych, badz innych powstatych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy
1. W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamodwienia lub
wykonanie zamdwienia w terminie, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,

b) ktére mogg negatywnie wptyna¢ na trwatos$¢ przedmiotu umowy,
c) narazi¢ Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamédwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku
wystgpienia tzw. sity wyzszej, tj. przez site wyzsza nalezy rozumieé¢ zdarzenie badz
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore
zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z
umowy, ktoérych Wykonawca i Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli
zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg
starannoscig ogolnie przewidziang dla stosunkéw zobowigzaniowych. Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o fakcie
wystgpienia sity wyzszej, udowodni¢ te okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji
potwierdzajacej wystgpienie zdarzen majacych cechy sity wyzszej oraz wskazaé zakres i
wplyw, jakie zdarzenie to miato na przebieg realizacji zamodwienia,

b) wystgpienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia co ktdrego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w celu zorganizowania

badania archeologicznego,

c) wystgpienia warunkéw geotechnicznych lub geologicznych, odmiennych nie
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przewidzianych wczesniej w badaniach,

d) dziatan i zaniechan organéw wiadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania Ilub finansowania
zamowienia,

e) przerw w wykonywaniu zamowienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

f) zmiana postanowien niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujgcego
prawa,

Termin wykonania zamowienia (umowy) ulega wydtuzeniu o czas réwny trwaniu warunkow
atmosferycznych utrudniajgcych terminowe lub prawidtiowe wykonanie zamoéwienia, czasu
niezbednego na zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia,
lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, dziataniu sity wyzszej, trwaniu
nietypowych warunkéw atmosferycznych, trwaniu warunkéw geotechnicznych Iub
geologicznych, podjeciu dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem zdarzeniom o ktérych
mowa powyzej, trwaniu przerw w wykonywaniu zamdwienia.

g) wystgpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o ktérg wykonywane jest
zamowienie, koniecznosci naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, ktére majg
wplyw na termin, realizacji zamodwienia, wynagrodzenie; przez wady ukryte dokumentacji
projektowej rozumie sie wady ktore profesjonalny wykonawca moze wykry¢ poprzez prace
w terenie.

h) zmiana sposobu wykonania zamdwienia w stosunku do sposobu okreslonego przed
zawarciem umowy — zmiany technologicznie spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
przedmiotu umowy, badz pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji,

- koniecznosci wykonania robdét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany w obowigzujacym prawie.

i) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.

j) zmiany danych osobowych i zmiany osob tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w
tresci umowy,

k) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0séb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami, nie wymienionych w tresci umowy,

m) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

I) z powodu wystgpienia koniecznosci pomniejszenia zakresu prac okreslonych niniejszg
umowg Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
zostanie to rozliczone jako réznica pomiedzy ceng ofertowg a rzeczywistym zakresem
wykonanych prac,

1) w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych i nietypowych warunkéw atmosferycznych dla
okresu i miejsca wykonywanych robdt, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
odbiegajacych od wymagan STWIORB.,

m) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

n) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sq korzystne dla
Zmawiajacego,

0) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron,

p) powierzenia przez wykonawce wykonywania robdt budowlanych Podwykonawcy/zmiany
Podwykonawcy.

r) zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac ,
jezeli zmiana ta jest uzasadniona zmiang harmonogramu.
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3. Wynagrodzenie okreslone w § 3 wust. 1.1 obejmuje wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy i moze ulec zmianie jedynie z tytutu:

a) obnizenia jakosci przedmiotu umowy. W tym przypadku obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie proporcjonalne do stopnia obnizenia wartosci estetycznej i uzytkowej
przedmiotu odbioru. Obnizenie wynagrodzenia z tytutu jakosci robdét nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do rekojmi za tg czes$¢ przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawce petnego zakresu robodt, stanowigcego
przedmiot umowy.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
pismie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych te
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, pod rygorem niewaznosci
zmian.

6. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane terminéw Wykonawca
winien poinformowac¢ Zamawiajacego niezwtocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia tych okolicznosci i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

7. Strony z powodow, jakie mogg mie¢ wptywacé na zmiane terminu wykonywania robot,
wytaczajg niedogodnosci zwigzane z pogoda typowg dla okresu wykonywania robdt w
miejscu budowy.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad gospodarczy w Legnicy.

3.Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Sporzadzit:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zaméwier publicznych

ZALACZNIK NR 9 do SIWZ

Preliminarz rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb naliczania
wynagrodzenia czesciowego za wykonanie rob6t budowlanych.

Czesc | — Budynek przedszkola

Lp.

Dziat/grupa robét

udziat procentowy w catkowitych kosztach
realizacji inwestycji
(dopuszcza sie +/-20% odchylenie od
podanych wartosci udziatu poszczegdlnych
dziatéw robot w kosztach catkowitych)
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100,00

| BRANZA BUDOWLANA
1. | ROBOTY ROZBIORKOWE
2. ROBOTY ZIEMNE
3. | ROBOTY FUNDAMENTOWE
4. | ROBOTY ZELBETOWE
6. ROBOTY DACHOWE
7. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
SLUSARKA ALUMINIOWA, WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
10. | PODtOGI | POSADZKI
11. | TYNKOWANIE | MALOWANIE
12. | SCIANY DZIALOWE
13. | ELEWACIJA BUDYNKU
14. | SZYB WINDOWY | DZWIG OSOBOWY
Czes¢ Il — Roboty sanitarne
Il BRANZA SANITARNA 100,00
1. DRENAZ OPASKOWY BUDYNKU
2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE)J
3. | INSTALACIJA PRZECIWPOZAROWA
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
4. BIALYM MONTAZEM, ARMATURA
| PORECZAMI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W SANITARIATACH,
5. |INSTALACJAC.O.ICT.
6. WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH I IZOLACJA TERMICZNA
7 KOTLOWNIA GAZOWA WRAZ Z SYSTEMEM WENTYLACII |
INSTALACJIA GAZOWA
Czesc Il — Roboty elektryczne i teletechniczne
1. BRANZA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA 100,00
1. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
2. | INSTALACJA OSWIETLENIOWA
3. INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ 230VAC
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INSTALACJE NISKOPRADOWE (TV DVB-T, VIDEODOMOFONOWA,

4. MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV, SIECI STRUKTURALNEJ,
SYGNALIZACJI WEAMANIA, NAGEOSNIENIA SALI TEATRALNEJ)
INSTALACJE OCHRONNE (OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM,

5. POZAROWA OBIEKTU, PRZECIWPRZEPIECIOWA, INSTALACJA
POtACZEN WYROWNAWCZYCH, INSTALACIA ODGROMOWA)
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE (INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

6. KOTLOWNI, INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KUCHNI, INSTALACIA
TECHNOLOGICZNA DZWIGU OSOBOWEGO)

7 WYKONANIE POMIAROW  OCHRONNYCH I NATEZENIA

" | OSWIETLENIA.
Czesc IV — Zagospodarowanie terenu

V. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 100,00

1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE Z WtACZENIEM DO SIECI MIEJSKIEJ

) PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z WtACZENIEM DO SIECI

’ MIEJSKIEJ
3 PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WtACZENIEM DO SIECI
) MIEJSKIEJ

4, PRZYtACZE GAZOWE

5. PRZYtACZE ELEKTRO-ENERGETYCZNE

6. USUNIECIE KOLIZJI OBIEKTU Z SIECIA ENERGETYCZNA SN

7. OSWIETLENIE TERENU WEWNETRZNEGO PRZEDSZKOLA

3 BUDOWA DROGI, PLACU | CHODNIKOW (DOJAZDY, MIEJSCA

) PARKINGOWE, CIAGI PIESZE, ZJAZD),
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA-ZIELEN (TRAWNIKI, KRZEWY,

9. DRZEWA), MAtA ARCHITEKTURA (tAWKI, KOSZE NA SMIECI,
STOJAKI ROWEROWE), OSLONA SMIETNIKOWA

10. | OGRODZENIE
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