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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO MODYFIKACJI NR 1  do  SIWZ     

Istotne Postanowienia Umowne
          

Istotne Postanowienia Umowne do 
 UMOWY NR OR.ZP1.272-36/15 

zawarta w dniu ................................2015r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój
z siedzibą w  Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947,  zwaną w 
dalszej części umowy "Zamawiającym" ,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a   firmą:
........................
......................,
zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez .................................................... ,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
1.  Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  wynik  przetargu  nieograniczonego 
rozstrzygniętego w dniu.................. 2015r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm. ), zwaną dalej 
„Ustawą”  na  zadanie   pn.:  „Usuwanie  skutków powodzi  z  2010  i  2011  roku 
poprzez realizację niżej wymienionych zadań: 
„Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+150) [powódź sierpień 2010 r.]”,

„Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Żwirki i Wigury 
w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+382) [powódź sierpień 2010 r.]”,

„Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dojazdowa w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+270) [powódź sierpień 2011 r.]”.
1.2.Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  powyższego 
zadania  w  Świeradowie-Zdroju  polegającego  na  odbudowie  nawierzchni  dróg  wraz  z 
systemem odwodnienia ulic ….................. działka nr:  am. obr.  zwanej dalej obiektami, 
jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, który mogą samodzielnie 
spełniać  funkcję  gospodarczą  lub  techniczną  w  celu  umożliwienia  użytkowania  tych 
obiektów przez Zamawiającego zgodnie z ich  przeznaczeniem.
2.  Celem2.  Celem niniejszej  umowy  jest  osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi niniejszej  umowy  jest  osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji,przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji,  
zamieszczonymi  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  w  zakładce  Administracja  izamieszczonymi  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  w  zakładce  Administracja  i  
Samorządy - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wytyczne powodziowe.Samorządy - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wytyczne powodziowe.
3. Opis przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
projekt  budowlany,  Specyfikacja  Techniczna Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych 
oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były prowadzone  równolegle na wszystkich 
trzech obiektach budowlanych przez  minimum trzy 5-osobowe brygady robocze (min. po 
jednej  na każdym obiekcie  budowlanym), wyposażone w odpowiedni  sprzęt  tj.  każda 
brygada  musi  posiadać  koparko-ładowarkę  i  samochód  ciężarowy  pow.  3,5  t.  Każdą 
brygadą  będzie  kierował  majster/brygadzista  obecny  na  placu  budowy  cały  czas  w 
godzinach pracy brygady, nadzorujący pracę brygady i odpowiedzialny za postęp prac. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  użycia  tego  samego  sprzętu  i  pracy  tego  samego 
majstra/brygadzisty na odrębnych obiektach budowlanych.
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4. Szczegółowy zakres robót określa:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zawierająca  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 
dokumentami o których mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem  że w przypadku 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych  pierwszeństwo mają zapisy zamieszczone w SIWZ .
5.  Wykonawca  zapewnia,  iż  przed  złożeniem  oferty  zapoznał  się  szczegółowo  z 
dokumentami,  o  których  mowa  w  ust.  4  i  uzyskał  wszelkie  wymagane  wyjaśnienia 
niezbędne do realizacji kompletnego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że ww. 
dokumenty są  kompletne, wzajemnie spójne  i w pełni wystarczające  do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy.
6. Obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają poniższe dokumenty. Będą one 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej 
kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianami, 
b) projekt budowlany,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Niniejszy Akt Umowy  wraz z  "kosztorysem ofertowym do celów rozliczeniowych",
e) Oferta Wykonawcy.  
7. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów, o których mowa powyżej zobowiązują 
wykonawcę do  wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i 
zadań, które  będą  konieczne  do  prawidłowej  realizacji   przedmiotu  umowy  oraz 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie,  z obowiązującymi przepisami prawa. 
Czynności  i  zadania  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym,  realizowane  będą  z 
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  żądanie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych 
przez  Wykonawcę.  Wszelkie  zastosowane  materiały  budowlane  dostarczone  przez 
Wykonawcę muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od wad, odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.  U.  ,  Nr  92,  poz.  881),  a  także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w 
Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego.

§ 2. Terminy wykonywania robót 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy dostarczy zaakceptowany „kosztorys ofertowy do 
celów rozliczeniowych”, który stanowi załącznik do umowy. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r., 
przez  co  rozumie  się   termin  zakończenia  całości  robót  budowlanych,  czyli 
odbudowanie  nawierzchni  dróg  wraz  z  systemem  odwodnienia  obiektów 
budowlanych  objętych  przedmiotem  zamówienia  i  zgłoszenie  do  odbioru. 
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane były prowadzone  równolegle na wszystkich 
trzech obiektach budowlanych przez  minimum trzy 5-osobowe brygady robocze (min. po 
jednej  na każdym obiekcie budowlanym), wyposażone w odpowiedni  sprzęt  tj.  każda 
brygada  musi  posiadać  koparko-ładowarkę  i  samochód  ciężarowy  pow.  3,5  t.  Każdą 
brygadą  będzie  kierował  majster/brygadzista  obecny  na  placu  budowy  cały  czas  w 
godzinach pracy brygady, nadzorujący pracę brygady i odpowiedzialny za postęp prac. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  użycia  tego  samego  sprzętu  i  pracy  tego  samego 
majstra/brygadzisty na odrębnych obiektach budowlanych.
 3 3. Ustala si. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a) a) Zamawiający przekaże Wykonawcy  dokumentację  projektową w formie papierowej, w 
terminie   zawarcia umowy,
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w  dniu  zawarcia umowy, 
c) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej dokona jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, 
których  profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie 
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Inspektorowi Nadzoru z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod  rygorem 
utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.  
d) Wykonawca rozpocznie roboty w dniu  zawarcia umowy,
e)  Wykonawca  zakończy  całość robót  budowlanych,  czyli  odbuduje  nawierzchnie  dróg 
wraz z systemem odwodnienia obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia i 
zgłosi do odbioru w terminie do dnia 15  grudnia 2015 r. 

f) Zamawiający dokona odbioru końcowego lub odmówi dokonania odbioru końcowego  do 
21  grudnia2015r.; 
4. Data podpisania przez Zamawiającego „Protokołu końcowego” bez uwag i zastrzeżeń 
jest  datą  wykonania przedmiotu umowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 
obejmującej  należny  podatek  vat,  zgodnie  ze  złożoną  przez  Wykonawcę  ofertą, 
tj. ..................... PLN ( słownie złotych : ................................ /100) .
2.1.  Strony ustalają,  że obowiązującą formą  wynagrodzenia za wykonane przedmiotu 
umowy   będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe,  stałe  i  niezmienne  do  końca  realizacji 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia 
lub niewykonania w całości przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy.
2.2 Podane w § 3 ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać  waloryzacji. Stanowi ono 
ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  i  obejmuje 
wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnia 
ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót, które należy 
wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może 
domagać  się  podwyższenia  wynagrodzenia  nawet  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu 
przedmiotu  umowy  okazałoby  się,  że  faktyczne  koszty  odbiegają  od  wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami 
SIWZ, w tym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  sztuką  budowlaną,  najnowszą  wiedzą  techniczną  oraz,  że  wycenił 
wszystkie  prace  ujęte  w  SIWZ,  w  tym  w  projekcie  budowlanym,  specyfikacjach 
technicznych  oraz,  że  wycenił  wszystkie  prace  pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są 
konieczne do prawidłowego wykonania robót, a także prace wynikające ze specyfikacji 
technicznej, projektu  budowlanego, projektu wykonawczego oraz wszelkie inne (w tym 
w  szczególności:  cła,  podatki  i  inne  opłaty,  koszty  przygotowawcze,  opracowania  i 
uzgodnienia  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  związane  z  odbiorami  wykonanych 
robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i 
inne).
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone będzie 
na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy,o którym mowa w  § 1 
niniejszej umowy.  Podstawą  do sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego wykonanych robót zaakceptowany przez  Komisję Odbiorową Zamawiającego.
5.  Faktura końcowa zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od 
daty  wpływu  do  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  protokołem 
odbioru potwierdzonym przez Komisję Odbiorową Zamawiającego.
6.  Faktura  wystawione  przez  Wykonawcę będą  realizowane  przez  Zamawiającego 
przelewem na rachunek Wykonawcy nr  ....................................,  przy czym za datę 
zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Rozliczenia z podwykonawcami:
8.1.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi.
8.3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie  w terminie 
do 30 dni  od chwili doręczenia faktury lub rachunku Zamawiającemu.
8.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ppkt 8 
zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 8.1 
należnego podwykonawcy,   lub  dalszemu  podwykonawcy.  Zamawiający  informuje 
pisemnie Wykonawcę   o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji.
9.   Wynagrodzenie  określone  w  §  3  ust.  1  obejmuje  wszelkie  zobowiązania 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a)  obniżenia  jakości  elementu  przedmiotu  umowy.  W  tym  przypadku  obniżenie 
wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości 
estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości 
elementu  robót  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  rękojmi  za  ten  element 
przedmiotu umowy,
b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego 
przedmiot umowy.

§ 4.  Podwykonawcy i  dalsi Podwykonawcy
1. Przez  „podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem   są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część  zamówienia  publicznego,  zawartą  między  Wykonawcą,  a  innym  podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami.
2.Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  iż  całość  zamówienia  wykona  własnymi 
siłami/przy pomocy podwykonawców / dalszych podwykonawców.
3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zachowując forme pisemną :
a)  powierzyć  realizację  zamówienia  /części  zamówienia(robót  budowlanych,  dostaw, 
usług  )podwykonawcom /  dalszym  podwykonawcom,  mimo nie  wskazania  w ofercie 
takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonastwa/ dalszego  podwykonawstwa, niż przedstawiony 
w ofercie,
c)  wskazać  innych  podwykonawców/  dalszych  podwykonawców,  niż  przedstawieni  w 
ofercie, 
d) zrezygnować z podwykonawstwa/ dalszego  podwykonawstwa,
3.2.Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  w  postępowaniu, 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  wykonawca  spełnia  je  samodzielnie  w  stopniu  nie  mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.3.Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom przez  podwykonawcę  w trakcie  trwania  umowy nie  stanowi  istotnej 
zmiany umowy.
4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym  
podwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązańpodwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań  
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót  budowlanych.Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót  budowlanych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców iWykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i   
ich  pracownikówich  pracowników lub  dalszych  podwykonawców   i  ich  pracowników  w  takim  samym 
stopniu,  jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  jego  właśne  i  jego 
pracowników.
5.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
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doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6.1.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  robotyówienia  na  roboty  
budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem sąbudowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  
roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  naroboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektua także projektu  
jej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarciajej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub, przy czym podwykonawca lub  
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  w  tym  samym  terminiew  tym  samym  terminie zgodę zgodę  
wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektemwykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  
umowy/ projektem zamiany umowy.umowy/ projektem zamiany umowy.
6.2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, projektu umowy, a także projektu jej zmiany, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
tym w szczególności
  tych o których mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5 ,
6.3.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w pkt 6.2., domniemywa się, iż Zamawiający zaakceptował ten 
projekt lub  projekt zmiany.
6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy/zmiany umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6.5. Zamawiający, w terminie  14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany 
umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w pkt. 6.2.
6.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację umowy przez zamawiającego.
6.7.W  przypadku  zawarcia  umowy  Wykonawcy  z  podwykonawcą,   zmiany  lub 
zatrudnienia  nowego podwykonawcy,  zmiany  warunków umowy z  podwykonawcą bez 
akceptacji  Zamawiającego  oraz  w  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu  do 
umowy/zmiany  umowy  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  lub  jakiegokolwiek  innego 
sprzeciwu  Zamawiającego,  Zamawiający   nie  będzie  zobowiązany  do  zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy.
6.8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  w  formie 
pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców 
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
6.9.  Podwykonawca  i  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowiązany 
zapewnić  właściwe  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez 
wyposażenie  ich  w  identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy  lub dalszego 
podwykonawcy.  W przypadku  stwierdzenia  braku  oznaczeń pracowników,  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w zryczałtowanej kwocie 1 000,00 zł  za każdy 
taki stwierdzony przypadek.
6.10.Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania  od Wykonawcy rozwiązania  w trybie 
natychmiastowym umowy z podwykonawcą, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny  z  założeniami  i  przepisami.  Takiemu  podwykonawcy  zostanie  wypłacone 
wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  chwili  rozwiazania  umowy  pomniejszone  o 
wartość stwierdzonych usterek.
6.11.Projekt  Umowy/Umowa  z  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  robót 
budowlanych powinna zawierać:
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a) pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonastwo, o treści zgodnej z 
projektem umowy na podwykonastwo,
b) datę zawarcia umowy,
c) prawidłowe oznaczenie stron umowy, zawierające NIP, REGON, kapitał zakładowy w 
przypadku  spółek,  imiona  i  nazwiska  osób  uprawnionych  do  reprezentacji,  siedzibę 
firmy;Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument 
właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy,potwierdzający  uprawnienia  osób  zawierających  umowę  w  imieniu 
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,
d)  określenie  zakresu  robót  budowlanych  powierzonych  podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  Zamawiajacego stanowiącymi integralną część tej umowy,
e) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy, umożliwiający Wykonawcy zgłoszenie do odbioru  końcowego całości 
zadania, nie pozostajacy w sprzeczności z terminami odbiorów o których mowa   w § 2 
umowy pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcą,
f) określenie obowiązującej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,
g) określenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem vat 
(tzw.  wartość  kontraktu)  należnego  Podwykonawcy  /dalszemu  Podwykonawcy 
wynikajacej z realizacji umowy, która nie może być większa od poszczególnych pozycji z 
kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i 
przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy; W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  zmianę  wynagrodzenia 
podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy  w  stosunku  do   poszczególnych  pozycji  z 
kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i 
przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
h)  Obowiązek  zastrzeżenia  sobie  przez  Wykonawcę  prawa  niewykorzystania 
nieprzekraczalnej  kwoty kontraktu o której mowa w pkt.  g) ,  i  zrzeczenia się przez 
Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę  roszczeń odszkodowawczych o zwrot nakładów 
poniesionych na realizację przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków.
i)  Określenie  rodzajów,  ilości,  terminów,  procedury  dokonywania  odbioru  robót  przez 
Wykonawcę,
j)  Obowiązek  dokonywania  odbioru  robót  przez  Wykonawcę,  przy  udziale  Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej - protokołu odbioru,
k) Obowiązek informowania drogą elektroniczną Wykonawcę, Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru  o  miejscu  i  terminie  dokonywania  odbiorów  robót   wykonanych  przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru, 
l)  Podstawę  wystawienia  faktury  w  postaci  podpisanego  przez  Strony  i  Inspektora 
Nadzoru protokołu odbioru,
ł)  Warunki  płatności,  obowiązkowo  rachunek  bankowy  podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy  i termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, 
n) zakaz zbywania wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy na rzecz osób 
trzecich,
o) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszym podwykonawcom,
p) wskazanie form i środków komunikacji pomiędzy Stronami oraz osób uprawnionych do 
kontaktu,
r)  obowiązek  Podwykonawcy  /  dalszego  podwykonawcy   robót  budowlanych 
zapewnienia  właściwego  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez 
wyposażenie  ich  w  identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy,
s)   obowiązek    Wykonawcy  na  żądanie  Zamawiającego   rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, jeżeli ten realizuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z SIWZ i przepisami wraz z  ustaleniem  sposobu 
rozliczenia  robót  wykonanych  przez  podwykonawcę/  dalszych   podwykonawców   za 
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roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy  poprzez pomniejszone wynagrodzenie  o 
wartość stwierdzonych usterek.
6.12.Projekt  umowy  /Umowa  z  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  robót 
budowlanych  nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez  podwykonawcę/dalszego podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty  przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego 
Wykonawcy.
c)  dotyczących dokonywania  potrącenia  z  wynagrodzenia  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  ani 
dokonywania  zatrzymania  części  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) o  możliwości  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedłużenia terminu 
zapłaty powyżej 30-u dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 
7.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo/ 
kopię zmiany do umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż 
0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  tj.  mniejszej 
niż ......................zł 
7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.7.1., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w pkt.5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5.Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający przekaże Wykonawcy :
a) teren budowy,
b) i poniższe dokumenty:
- zgłoszenie robót,
- dziennik budowy,
- projekt budowlany,
co zostanie potwierdzone  przez strony protokołem.
2.  Zamawiający  zapewni  na  swój  koszt  nadzory:  autorski,  inwestorski,   inwestycji 
będącej przedmiotem umowy.
3.  Zamawiający  będzie  ustalał  sposób  dysponowania  materiałami  pochodzącymi  z 

rozbiórki. Wykonawca będzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. 
4. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
5. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
6.Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  wszystkie  prace  związane  z  realizacją 
przedmiotu umowy  w sposób profesjonalny, zgodnie z  SIWZ,  projektem budowlanym, 
STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi  przepisami 
prawa  i  polskimi  normami,  przy  zachowaniu  szczególnej  staranności,  właściwej  ze 
względu na zawodowy charakter wykonywanej  czynności  oraz  do oddania przedmiotu 
niniejszej  umowy  Zamawiającemu  w  terminie  w  niej  uzgodnionym,  w  sposób 
umożliwiający użytkowanie tych obiektów  zgodnie z ich przeznaczeniem.
2.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  będącymi 
przedmiotem  umowy  przez  osoby  posiadające  ważne kwalifikacje  zawodowe  i 
uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  z  aktualnie 
obowiązującymi  normami  polskimi,  polskim  prawem  budowlanym  wraz  z  przepisami 
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wykonawczymi  do  niego  i  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wykonawca 
zobowiązany jest również zapewnić, aby roboty budowlane były prowadzone  równolegle 
na wszystkich trzech obiektach budowlanych przez  minimum trzy 5-osobowe brygady 
robocze (min. po jednej na każdym obiekcie budowlanym), wyposażone w odpowiedni 
sprzęt tj. każda brygada musi posiadać koparko-ładowarkę i samochód ciężarowy pow. 
3,5 t. Każdą brygadą będzie kierował majster/brygadzista obecny na placu budowy cały 
czas w godzinach pracy brygady, nadzorujący pracę brygady i odpowiedzialny za postęp 
prac.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  użycie  odrębnego  sprzętu  i  pracy 
odrębnego majstra/brygadzisty na odrębnych obiektach budowlanych.
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zgodnie  z 
przepisami oraz  wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.Wykonawca  i  Zamawiający  będą  uczestniczyć  w  naradach  roboczych  lub 
koordynacyjnych,    raz w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego  lub na  placu budowy, w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, na wniosek stron niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren pod zaplecze 
budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę i dozór znajdującego się na nich mienia.
6. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu:  pisemnych  oświadczeń  właścicieli/  użytkowników  urządzeń 
podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.
7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji 
ruchu na drogach gminnych w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
− Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt:
a) wytyczyć geodezyjnie obiekty budowlane,
b) wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną na czas wykonywania robót. Tablica 
te musi ustawiona być zgodne z zasadami ustanowionymi w polskim prawie budowlanym.
9. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów na własny koszt do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
10.  Wykonawca  zobowiązany,  jest  jako  wytwarzający  odpady,  do  przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. 
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r., poz. 21).

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania 
wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy 
oraz  Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie 
Inspektora  Nadzoru i  Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przedłożenia Zamawiającemu do wglądu  Dziennika Budowy w czasie każdej narady.
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i 
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za 
wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami.
13. Wykonawca zobowiązany  jest  powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej 
niż  w  ciągu  2  dni  roboczych),  o  wszystkich  urządzeniach  niezinwentaryzowanych  w 
dokumentacji od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
14.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a) w  pełni  przestrzegać  bezpieczeństwa  wszystkich  osób  upoważnionych  do 
przebywania na terenie budowy,

b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w 
jego otoczeniu,

c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
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15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 
w  trakcie  realizacji  robót  objętych  niniejszą  umową  oraz  za  szkody  wynikające  z 
wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie rękojmi.
16.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  terminowego  wykonania  i  przekazania  do 
eksploatacji przedmiotu umowy oraz  złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez 
niego są całkowicie zgodne z  celem umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania obiektów i robót do odbioru.
18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy w czasie 
realizacji umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 
realizacji  robót oraz  uporządkować teren zaplecza i  plac  budowy bezzwłocznie  po ich 
zakończeniu, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.
20.Dla odpowiedniego udokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji 
historii,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  działania  nadzoru 
archeologicznego zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  właściwego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
21. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na 
placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z nazwa firmy Wykonawcy  lub 
dokonać  oznaczenia  (identyfikacji)  w  inny  równoważny  sposób.  W  przypadku 
stwierdzenia  braku  oznaczeń  pracowników  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary 
umowne w zryczałtowanej kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  Zamawiającemu w dniu przekazania placu 
budowy zatwierdzony  przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ, 
23.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentacji  dokona  jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, 
których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć,  oraz przedłoży sprawozdanie 
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  z  dokonanej  weryfikacji    dokumentacji 
projektowej pod  rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego 
terminu.
24. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych zapewnić dojście 
do nieruchomości graniczących z pasem drogowym. 
25.  Wykonawca  zobowiązany  jest  skutecznie  powiadomić  odbiorców  wody  i 
Zamawiającego:
a) o planowych wyłączeniach dostaw wody na 24 godzin przed wyłączeniem,
b) w przypadku awarii natychmiastowo.
26. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skutecznego  informowania  Zamawiającego  i 
właścicieli / zarządców/ użytkowników nieruchomości położonych w rejonie placu budowy 
w  szczególności  poprzez:  SMS,  e-mail,  ustnie,  poprzez  publiczne  obwieszczenie  o 
wszelkich utrudnieniach, w szczególności tych o których mowa w pkt. 24 i 25.
27.Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  zużycia  wody  i  energii  w  okresie  realizacji 
przedmiotu umowy oraz koszty ewentualnych włączeń i wyłączeń energii elektrycznej.
28. Kierownik budowy zobowiązany jest do codziennego nadzoru realizacji prac oraz 
kontroli jakości robót i obecności na placu budowy w godzinach pracy urzędu. 
29.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odzysku  kostki  bazaltowej  i  przekazania  jej 
zamawiającemu w miejsce wskazane przez  Zamawiającego  w odległości  do 5 km od 
realizowanej inwestycji.
30.  Odpady  budowlane  powstałe  przy  realizacji  zamówienia,  nie  wykorzystane  przez 
Zamawiającego,  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  w  ramach  ceny 
ryczałtowej.
30.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez 
podwykonawców, tj. uregulować  sprawy związane z poborem wody, energii elektrycznej 
i  rozliczenia  finansowego  za  korzystanie  przez  podwykonawców  z  mediów  i  innych 
elementów urządzenia placu budowy w okresie realizacji robót. 
32.  Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  bezwzględnie 
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przestrzegać przepisów wynikających z art.647¹ Kodeksu Cywilnego i z niniejszej umowy. 
33.  Uzyskać  pisemną  akceptację  Inspektora  Nadzoru wbudowywanych  materiałów  i 
urządzeń.  Dokumenty  (deklaracje  zgodności,aprobaty  techniczne)  potwierdzające,  że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy).
34. Rozpocząć roboty budowlane w terminie ustalonym niniejszą umową,

    35. Wykonawca  sporządzi  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
36. Na bieżąco dokumentować przebieg procesu budowlanego w formie fotograficznej. 

§ 7. Nadzór
1. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski w poszczególnych branżach i zakresach, 
który sprawowany będzie przez następujący zespół :
a) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego  i jednocześnie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  w zakresie robót drogowych w ograniczonym zakresie, w osobie: ….
c)Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w zakresie  robót   sanitarnych   w ograniczonym 
zakresie, w  specjalności   instalacyjnej  w  zakresie  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych   w 
ograniczonym zakresie, 
d) Nadzór autorski, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób o których mowa powyżej i 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę. Ewentualne zmiany 
na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy i zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 8. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  osobami wskazane w 
Ofercie lub zgodnie z wymaganiami SIWZ tj. :
a)  do pełnienia funkcji kierownika budowy / kierownika robót drogowych - posiadający 
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności   drogowej   w 
ograniczonym zakresie, 
b) do pełnienia funkcji   kierownika robót sanitarnych -  posiadający uprawnienia budowlane 
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności   instalacyjnej  w  zakresie  sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych  w ograniczonym zakresie,  
c) do pełnienia funkcji majstra/brygadzisty – ul. Myśliwska….......................
d) do pełnienia funkcji majstra/brygadzisty – ul. Żwirki i Wigury….......................
e) do pełnienia funkcji majstra/brygadzisty – ul. Dojazdowa......….......................
Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązane są wykonywać swe czynności 
zgodnie  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu szczególnej 
staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.
2. Wykonawca  oświadcza, że osoba wykonująca czynności w ramach niniejszej umowy, o 
których mowa w ust. 1 nie będzie pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów 
w  ramach  innych  umów,  w  sposób  mogący  ograniczyć  jej  dyspozycyjność  na  rzecz 
Zamawiającego.
3.Wykonawca  może  powierzyć  obowiązki  innej  osobie  niż  wymieniona  w  ust.  1   w 
następujących przypadkach: rezygnacji,  śmierci,  poważnej choroby lub innych zdarzeń 
dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem 
że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące kwalifikacji oraz 
złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków   kierownika  budowy,  wynikających  z 
niniejszej umowy.
4.Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu  propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W 
przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć inną 
propozycję w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5.Zamawiający dopuszcza, w przypadku zdarzeń losowych połączonych z niemożnością 
osobistego  wykonywania  czynności  o  których  mowa  w  ust.  1,  możliwość  ustalenia 
zastępstwa  wyłącznie  za  zgodą  i  akceptacją  Zamawiającego,  na  czas  zaakceptowany 
przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem, 
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pod  warunkiem  że  osoba  zastępująca  będzie  spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ 
dotyczące  kwalifikacji  oraz  złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków  kierownika 
budowy wynikających z niniejszej umowy.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika 
budowy  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.
7.Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zmiany osoby  biorącej udział w realizacji 
umowy, jeżeli uzna, że osoba o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie 
wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, a wykonawca  zobowiązany 
jest ten wniosek uwzględnić i dokonać tej zmiany w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.
8.W przypadku zmiany osoby  wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa 
osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi   spełniać  wymagania określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla funkcji  kierownika  budowy.

§ 9. Przedstawiciele Stron
1. Osobą wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan 
Mariusz Pysz, Pan Eugeniusz Grabas.
2.  Osobą  wyznaczoną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy 
jest ......................

§ 10. Środki komunikacji§ 10. Środki komunikacji
1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy prowadzona  będzie  drogą1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy prowadzona  będzie  drogą  
elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  odbiorów,  podwykonawstwa,odbiorów,  podwykonawstwa,   
odstąpienia i rozwiązania  umowy.odstąpienia i rozwiązania  umowy.  Korespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musiKorespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi  
być na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłanąbyć na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną  
za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście naza pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na  
adres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynnościadres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności  
Stron.Stron.
2. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi 2. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi Strony zobowiązują się do 
odbierania od siebie  informacji związanych z realizacją umowy i utrzymywania w ciągłej 
gotowości następujących środków komunikacji : 
a) Wykonawca  zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z 
Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail   

b) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z 
Wykonawcą tj.: 

b1)przedstawiciel Zamawiającego 
tel.75 78 16 970

e-mail w.cielecki@swieradowzdroj.pl     

b2) Inspektor Nadzoru

Tel 

e-mail 

3. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie 
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

4. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego 
środka komunikacji   lub też  nie  powiadomienie   o zmianie  adresu,  zamianie  numeru 
telefonu,  zmianie  adresu  poczty  elektronicznej  przez  Wykonawcę/Zamawiającego 
skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego/ Wykonawcy uważa się za skutecznie 
doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory
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1.1.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów 
robót:
a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy którego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 
1.2. W ramach odbiorów o których mowa w pkt. 1.1. dokonywane będą odbiory robót 
podwykonawcy i dalszych podwykonawców, których przedmiotem będzie potwierdzenie 
zakresu wykonanych robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  po 
elektronicznym   zawiadomieniu   przedstawiciela  Zamawiającego,  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, a odbiór  końcowy 
przez  Komisję  Odbiorową  Zamawiającego.  Przy  odbiorze  robót  zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych Wykonawca  zapewni obecność geodety.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów o których mowa:
a) w ust. 1.1 a - wpisem do Dziennika budowy, elektronicznie na adres Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  geodety.
b) w ust. 1.1 b, wpisem do Dziennika budowy, elektronicznie i pisemnie Zamawiającemu 
w jego siedzibie oraz elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i  geodecie.
4.1.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie nie 
dłuższym  niż  48  godzin  od  daty  powiadomienia   Przedstawiciela  Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tej konieczności.
4.2.W  przypadku  nie  stawienia  się  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub 
Przedstawiciela Zamawiającego w terminie o którym mowa w pkt. 4.1 Wykonawca może 
kontynuować prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych prób i robót związanych z 
usunięciem  ujawnionych  nieprawidłowości,  które  powstały  na  skutek  zaniechania 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub  Przedstawiciela  Zamawiającego  obciążają 
odpowiednio  osobę,  która  Przedstawiciela  Zamawiającego  nie  wykonała 
czynności/obowiązków  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub   Przedstawiciela 
Zamawiającego.
4.3.W  przypadku  nie  powiadomienia   Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub 
Przedstawiciela  Zamawiającego  i  zakryciu  robót  podlegających  odbiorowi,  Wykonawca 
zobowiązuje się do ich odkrycia i przywrócenia robót do stanu właściwego na swój własny 
koszt. 
5.  Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest   wykonanie zadania zadania  
wskazanego w „kosztorysie ofertowym do celów rozliczeniowych” wskazanego w „kosztorysie ofertowym do celów rozliczeniowych”  bez wad, potwierdzone 
odpowiednio protokołem odbioru końcowego. 
6.  Podstawą  zgłoszenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru 
końcowego będzie:
a)  wykonanie   całości  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  bez  wad,  czyli 
odbudowanie  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem odwodnienia  obiektu  budowlanego 
objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru.
b)  zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, 
c)   Oświadczenie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  że roboty budowlane  osiągnęły 
gotowość do odbioru.
7.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru  w niezbędne dokumenty, w szczególności:
a)   Dziennik  budowy  wraz  ze  zgłoszeniem gotowości  do  odbioru  przedmiotu  umowy 
wpisem  do dziennika budowy o zakończeniu robót, dokonanym przez kierownika budowy 
i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
b)  Dokumentację  powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  dwóch  egzemplarzach, 
zawierającą m.in.:
b.1)  Wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób 
i sprawdzeń  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
b.2)  Oświadczenie  Kierownika  budowy  /  robót  o  zgodności  wykonania  robót 
z dokumentacją  projektową,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi 
przepisami i normami,
b.3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru,
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b.4)  w  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym  a 
inwentaryzacją  geodezyjną  powykonawczą,  na  inwentaryzacji  geodezyjnej 
powykonawczej  Wykonawca  skompletuje  oświadczenia  gestorów  uzbrojenia 
podziemnego,  że  zapoznali  się  ze  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  realizacji  robót 
budowlanych,
b.5)  potwierdzenie  zawiadomienia  Zamawiającego  gotowości  do  odbioru  przedmiotu 
umowy 
b.6)  dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne) 
potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.  10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
b.7) świadectwa, wyniki prób i badań, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów 
technicznych,
b.8)  Oświadczenia  właścicieli  nieruchomości  wg  wykazu  przekazanego  przez 
Zamawiającego  i   właścicieli/użytkowników  uzbrojenia  podziemnego   o  dokonanym 
odbiorze,
b.9)  kosztorys  powykonawczy,  rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych 
elementów, ich ilości i wartości ogółem, 
b.10) dokumentacje fotograficzną potwierdzającą przebieg procesu budowlanego,
b.11)  dokumentacje  przeprowadzonej  inspekcji  telewizyjnej  wybudowanej  sieci 
kanalizacji sanitarnej ,
c) uzupełnienie książek obiektu budowlanego o aktualizujący wpis.
8.1.Inspektor Nadzoru  składa pisemnie Zamawiającemu i Wykonawcy  oświadczenie  o  :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej  lub
b) braku kompletności dokumentacji odbiorowej, jeżeli  stwierdzi brak któregokolwiek z 
wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i wyznaczy terminu  na 
uzupełnienia dokumentów,
8.2.Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania czynności, 
o których mowa w pkt.8.1. w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy do 
odbioru  końcowego  lub  w  terminie  do  2  dnia  od  otrzymania  od  Wykonawcy 
uzupełnionych dokumentów, oraz wyznaczenia terminu odbioru.
9. Z czynności odbioru Komisja Odbiorowa  Zamawiającego  może sporządzić wstępny 
protokół,  który  zawierać  będzie  wszystkie  ustalenia  i  zalecenia  poczynione  w trakcie 
odbioru.
10.Komisja Odbiorowa  Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania w terminie do 2 
dni  od  otrzymania  od  Inspektora  Nadzoru  dokumentu  o  kompletności  dokumentacji 
odbiorowej, 
a)  odbioru  końcowego wraz z sporządzeniem protokołu  odbioru potwierdzającego  ten 
fakt, lub 
b) odmowy dokonania odbioru końcowego.
11.  Jeżeli  odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po 
stronie  Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 
komisję z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 
Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego.  Protokół  z  tak  przeprowadzonego  odbioru 
stanowił będzie podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami. 
12.  Jeżeli  odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Zamawiający:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 
komisję z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił 
będzie podstawę do rozliczeń między Stronami. 
13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru  wad lub usterek lub nieprawidłowości, 
Zamawiający  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
14.Jeżeli  odbiór nie został  dokonany w ustalonych terminach z powodów leżących po 
stronie Wykonawcy  z powodu :

-------------------------------------------
Strona 13



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2010 i 2011 
roku w Świeradowie-Zdroju poprzez realizację odbudowy nawierzchni dróg wraz z systemem odwodnienia: ul. Myśliwska (km 

0+000 – 0+150) , ul. Żwirki i Wigury ,(km 0+000 – 0+382)  ul. Dojazdowa (km 0+000 – 0+270)”          Sygnatura akt: 
OR.ZP1.271-36/15

a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b)  nieusunięcia  wad lub  usterek lub nieprawidłowości  nadających  się  do  usunięcia 
stwierdzonych  w  trakcie  czynności  odbiorowych,  to  Wykonawca  opóźnia  się  ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, jeżeli  uchybił   terminom o których 
mowa w § 2  niniejszej umowy.
15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek lub 
nieprawidłowości  stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi oraz przy 
przeglądzie przed  zakończeniem okresu rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy.
16. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek lub nieprawidłowości bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
− Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie 
były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 
badania.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
zostaną  poniesione  przez   Wykonawcę.  W  przeciwnym  wypadku  koszty  tych  badań 
zostaną poniesione przez Zamawiającego.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy  w  wysokości  7%  ceny  całkowitej  wraz  z  należnym  podatkiem  vat 
(brutto)  podanej  w  ofercie  lub  w  wysokości   zaoferowanej   w dodatkowym 
oświadczeniu Wykonawcy w tej kwestii, złożonym wraz z ofertą, jednak w wysokości nie 
mniejszej niż 7% ceny całkowitej wraz z należnym podatkiem vat (brutto) podanej w 
ofercie  w  formie  dopuszczonej  przez  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia 
(SIWZ) na roboty będące przedmiotem zamówienia.
2.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu  w  pieniądzu,  Wykonawca  zobowiązuje  się  wnieść  je,  najpóźniej  w  dniu 
podpisania umowy, na rachunek Zamawiającego. 
3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu  w  formie  niepieniężnej  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nie  przyjęcia 
takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy  sprzeczne z SIWZ i 
niniejszą umową oraz dotyczące oświadczeń beneficjenta tj. Zamawiającego  lub ich kopii 
potwierdzonych  przez  notariusza  i  które  będą  zawierać  zobowiązanie  beneficjenta  tj. 
Zamawiającego   do  dodatkowego  wezwania  zobowiązanego  Wykonawcy,  który  nie 
wykonał  lub  wykonał  nienależycie  swoje  zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej 
umowie terminie. Gwarancja musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować 
okres : 
a) od dnia zawarcia umowy do dnia  21.12.2015r.,  w wysokości 100 % zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy,
b)  od  dnia  rozpoczęcia  biegu  terminu  rękojmi   za  wady   na  okres  60  miesięcy,  w 
wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Gwarancja  obejmuje  roboty  wykonane  przez  podwykonawców  i  dalszych 
podwykonawców.
4.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu w formie niepieniężnej, Wykonawca zrzeka się prawa zgłaszania zastrzeżeń do 
zgłaszanego  przez beneficjenta  żądania zapłaty z niniejszej gwarancji. 
5. Strony uzgadniają, że przy wyborze Wykonawcy skorzystania z formy pieniężnej  70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 
dni  od daty ukończenia robót i  uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
poprzez uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, a pozostałe 30% stanowić będzie 
zabezpieczenie  na  pokrycie  roszczeń  Zamawiającego  wynikających  z  rękojmi  za 
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wykonane roboty  i  zostanie  zwrócone  najpóźniej  w 15  dniu  po  podpisaniu  protokołu 
odbioru po upływie okresu rękojmi przez obie strony umowy.
6. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 
w formie  niepieniężnej  i  nie  wniesienia  nowego,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
potrącenia go z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 a 
Wykonawca wyraża na to zgodę. 
7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
skutek  realizacji  uprawnień  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
niezwłocznego uzupełnienia   kwoty  należytego  zabezpieczenia  wykonania  umowy  do 
wysokości  określonej    w ust.  1.   Zamawiający  zastrzega sobie  prawo potrącenia  z 
wynagrodzenia Wykonawcy należności, o której mowa w zdaniu poprzednim.
8.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w przypadku, kiedy  Wykonawca  nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych 
w trakcie odbioru po upływie  okresu rękojmi wad  lub  jest w trakcie egzekwowania 
usuwania tych wad

§ 13. Kary umowne
1.Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  30% wynagrodzenia  umownego  wraz  z 
należnym podatkiem VAT,
b) za opóźnienie w rozpoczęciu robót / oddaniu robót określonego w umowie przedmiotu 
odbioru w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz z należnym podatkiem VAT 
za każdy dzień opóźnienia,
c)  za inne  przypadki  opóźnienia  niż  określone w pkt.  b)  w wysokości  0,2% wartości 
przedmiotu zamówienia  wraz z należnym podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz 
z  należnym  podatkiem  VAT  za  każdy  stwierdzony  taki  przypadek,  w  szczególności 
poprzez  nie  wykonywanie  zamówienia równolegle  na  wszystkich  trzech  obiektach 
budowlanych  przez   minimum  trzy  5-osobowe  brygady  robocze  (min.  po  jednej  na 
każdym obiekcie budowlanym), wyposażone w odpowiedni sprzęt tj. każda brygada musi 
posiadać koparko-ładowarkę i  samochód ciężarowy pow. 3,5 t.  Każdą brygadą będzie 
kierował  majster/brygadzista  obecny  na  placu  budowy  cały  czas  w  godzinach  pracy 
brygady, nadzorujący pracę brygady i odpowiedzialny za postęp prac. Zamawiający nie 
dopuszcza  użycia  tego  samego  sprzętu  i  pracy  tego  samego  majstra/brygadzisty  na 
odrębnych obiektach budowlanych.
e)  każdorazowo  za  nie  zapewnienie  przez  Wykonawcę  właściwego  kierownika 
budowy/majstra/brygadzisty  przy realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
f)  za  każdy  przypadek  posługiwania  się  w  celu  realizacji  umowy  osobami,  które  nie 
posiadają  stosownych  wymagań  i  uprawnień  lub  co  do  których  zamawiający  wniósł 
uzasadniony  sprzeciw  co  do  ich  udziału  w  realizacji  umowy  w  wysokości  1% 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
g) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
gdy Zamawiający zażądał od niego usunięcia wad lub nieprawidłowości albo gdy wzywał 
do  terminowego  wykonywania  umowy  w  wyznaczonym  terminie  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  VAT,  za  każdą  wadę  lub 
nieprawidłowość oraz za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu,
h) za każdy  potwierdzony przypadek, okoliczności nie realizowania przez  Wykonawcę 
obowiązków  wynikających  z  umowy  lub  realizowania  ich  w  sposób  nienależyty,  w 
szczególności   stwierdzenie,  że    zastosowane  materiały  budowlane  i  instalacje  oraz 
urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
i) za każdy przypadek zagubienia, utraty, nie dokonania zwrotu wydanych dokumentów 
dotyczących przedmiotu umowy  lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w 
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celu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z 
należnym podatkiem VAT,
j) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT.
k)  za  nie  przedłożenie  do  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonastwo,  której 
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem odpisu umowy o podwykonastwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez 
Zamawiajacego  zmiany  umowy  o  podwykonastwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w 
wysokości 30% wartości przedmiotu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, za każdy nie 
przedłożony  do  akceptacji  projekt  umowy  ,  lub  jego  zmianę,  odpis  umowy  lub  jego 
zmianę.
l) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
podwykonawcom w wysokości  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom.
ł)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 
30%  wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  VAT,  za  wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrącania kar umownych,
b) wystawiania not obciążających co 30 dni liczonych od dnia następnego po zaistnieniu 
przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z 
wynagrodzenia Wykonawcy  lub wezwie do zapłaty na konto Zamawiającego z terminem 
płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna się od dnia upływu terminów wyznaczonych:
− w niniejszej umowie,
− w  wezwaniu  Zamawiającego,  wezwaniach  Inspektora  Nadzoru  /  wezwaniach 
Komisji Odbiorowej, i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości/wad.

§ 14. Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych w terminie  5 dni od 
dnia przekazania placu budowy, pomimo prawidłowego przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
c)   wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą 
umową, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Dokumentacją  Projektową 
wraz  z  Kartami  Technicznymi  i  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał 
przedmiot  umowy  wadliwie,  niezgodnie  z niniejszą  umową,  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków  Zamówienia  wraz  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego.  W  takim 
przypadku Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy 
na to 3 dniowy termin  mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego ww. terminu  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,  powierzyć 
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poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt 
Wykonawcy i naliczy Wykonawcy stosowne kary umowne.
e) Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakże w przypadku, gdy 
rażące  naruszenie  istotnego  postanowienia  umowy  oraz  jego  skutki  nadają  się  do 
usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania 
drugiej strony dokonanego w okresie  3 dni  roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego 
skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, 
f) wartość kar umownych przekroczy 20% wartości kontraktu,
g) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe (z opcją 
likwidacji lub układu) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwym 
jest terminowe wykonanie robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a)  odmawia  bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  podpisania 
protokołu odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  w terminie 
21 od zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie i winno być doręczone skutecznie 
drugiej stronie umowy. Za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia 
powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w dniu odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) w ciągu  2 dni roboczych od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do 
odbioru  roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami; w takim przypadku Strony 
będą stosować zasady dotyczące odbioru częściowego.

6. Zamawiający w terminie  5 dni roboczych od daty zgłoszenia robót w toku, o którym 
mowa  w  ust.  4,  sporządzi  protokół  odbioru  robót  w  toku  wraz  z  wyceną   wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół odbioru robót w toku 
podpisany przez obie Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę;  do  płatności  za  wykonanie  robót  w  toku  Strony  będą  stosować  zasady 
dotyczące płatności za fakturę końcową. 

§ 15. Rozwiązanie umowy

1.  Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  drodze  jej  wypowiedzenia  z 
zachowaniem  7-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli  Wykonawca rażąco naruszy jej 
istotne  postanowienia.  Jednakże  w  przypadku,  gdy  rażące  naruszenie  istotnego 
postanowienia  umowy  oraz  jego  skutki  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może 
wypowiedzieć  niniejszą  umowę  jedynie  wtedy,  gdy  pomimo  wezwania  drugiej  strony 
dokonanego  w  okresie  3 dni  roboczych  od  stwierdzenia  naruszenia,  jego  skutki  nie 
zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych.

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe ( z opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 
3 dni  roboczych od  ustalonej  daty  rozpoczęcia  jej  wykonywania,  a  także,  gdy  w 
przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca  nie wznowi 
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jej realizacji w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od 
Zamawiającego,

c)  rażącego  naruszenia  postanowień  umownych  w  szczególności  w  następujących 
sytuacjach:

-  roboty  budowlane  nie  są  prowadzone   równolegle  na  wszystkich  trzech  obiektach 
budowlanych  przez   minimum  trzy  5-osobowe  brygady  robocze  (min.  po  jednej  na 
każdym obiekcie budowlanym), wyposażone w odpowiedni sprzęt tj. każda brygada musi 
posiadać  koparko-ładowarkę  i  samochód  ciężarowy  pow.  3,5  t.  Każdą  brygadą  nie 
kieruje  majster/brygadzista  obecny  na  placu  budowy  cały  czas  w  godzinach  pracy 
brygady,  nadzorujący pracę brygady i  odpowiedzialny  za postęp prac lub wykonawca 
używa  ten  sam  sprzęt  i  zatrudnia  tego  samego  majstra/brygadzistę  na  odrębnych 
obiektach budowlanych.

- wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywanie przedmiotu umowy mimo upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i 
zaniechania;

-Wykonawca  zleci  część  lub  całość  prac  objętych  umową  podwykonawcom  bez 
wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą klauzuli 
zakazującej  dalszego  podwykonawstwa,  jak  również  sytuacji,  gdy  do  wykonywania 
niniejszej umowy będzie się posługiwał przedstawicielami nie spełniającymi wymagań i 
nie posiadającymi uprawnień;

-  stwierdzenia,  iż  wady  powstałe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy 
uniemożliwiają realizację zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej  z  wykonawcami  i  związanej  z  nią  dokumentacją  lub  uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem lub w 
sposób  istotny  ograniczają  osiągnięcie  przez  zadania  inwestycyjne  zamierzonych 
parametrów;

- nie przedłużenia ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.  W  przypadku  rozwiązania  umowy,  Wykonawcy  przysługuje   wynagrodzenie 
proporcjonalne do wysokości robót objętych niniejszą  umową. Ustalenie wysokości wyżej 
wymienionych kosztów dokonane zostanie według zasad stosowanych przy odstąpieniu.

4.  Rozwiązanie  umowy  powinno  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności i zawierać jego uzasadnienie.

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez 
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelności
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku 
realizacji  umowy,  tj.  dokonać  przelewu  wierzytelności  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 17. Rękojmia za wady 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne  każdego z  elementów przedmiotu  umowy wynosi  5  lat  licząc  od dnia 
odbioru końcowego.

2. Strony umowy postanawiają,  że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi 
zostanie  rozszerzona  przez  udzielenie  5  letniej  gwarancji  za  wady  fizyczne 
każdego  z  elementów  przedmiotu  umowy,  licząc  od  dnia  odbioru  końcowego. 
Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższej tabeli. 

Lp. Elementy  objęte 
gwarancją

Okres 
gwarancji

Częstotliwość  przeglądów  gwarancyjnych,  z 
zastrzeżeniem iż przeglądy są bezpłatne

1. Wykonane  roboty 
budowlane

5 lata Na  wezwanie  zamawiającego,  jednak  nie 
częściej niż co 12 miesięcy,  z zastrzeżeniem 
 stanów  awaryjnych
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3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru końcowego.
4. Gwarancja obejmuje: 

  -  przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową eksploatację  w  okresach 
udzielonej             gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w 
przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, 
    -  koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz   przeglądów  awaryjnych  ponosi 

Wykonawca.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 
którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

-   z  winy  użytkownika,  w  tym  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  eksploatacji  i 
konserwacji     obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady  eksploatacji  i  konserwacji  obiektu  i  urządzeń  zostaną  określone  w 
przekazanej  przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu” 
wraz  z  wykazem  wbudowanych  urządzeń,  które  wymagają  przeglądów 
serwisowych.

7. Instrukcja  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu  jest  zbiorem  szczegółowo 
opracowanych  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  dla  wszystkich  elementów 
objętych gwarancją.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji 
mogą  wynikać  tylko  z  przepisów  prawa  lub  zasad  prawidłowej  gospodarki.  W 
szczególności  zasady te  nie  mogą się  różnić  na niekorzyść  Zamawiającego  od 
zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie 
się  mógł  uwolnić  ze  zobowiązań  gwarancyjnych  powołując  się  na  zarzut 
eksploatacji  i  konserwacji  elementów  podlegających  gwarancji  w  sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji.

10.W  przypadku  nie  sporządzenia  Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  przez 
Wykonawcę,  sporządzi  je  Zamawiający.  Kosztami  jej  sporządzenia  zostanie 
obciążony Wykonawca lub zostaną  one  potrącone z  zabezpieczenia  roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady.

11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika 
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych,  w tym 
awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem 
możliwości  technologicznych  i  zasad  wiedzy  technicznej.  Niedotrzymanie  przez 
Wykonawcę  wyznaczonego  terminu  będzie  zakwalifikowane  jako  odmowa 
usunięcia wady.

13.W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania 
się z terminów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.Na  okoliczność  usunięcia  wad  lub  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem 
Wykonawcy i Zamawiającego.

15.Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 
którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

17.W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad,  okres  gwarancyjny  zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 
lub usterek, a datą ich usunięcia.

18.Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu 
go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było 
uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
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19.Odbiór  poprzedzający  zakończenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  odbędzie  się  na 
wniosek  Zamawiającego  i  zostanie  przesłany  do  Wykonawcy  na  30  dni  przed 
upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

20.Zamawiający  dokona  przeglądu  z  tytułu  rękojmi  lub  gwarancji  z  udziałem 
Wykonawcy  lub  jednostronnie  w  przypadku  prawidłowego  zawiadomienia.  W 
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 
lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 18. Odpowiedzialność  Wykonawcy
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków 
oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte 
wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z 
tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 
2. Wykonawca  odpowiada jak za własne, za działania osób, którymi się posługuje lub 
którym te obowiązki  powierzył,  w tym również za działania skierowanego na budowę 
kierownika budowy/robót.
3. Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli  obiekty budowlane, 
powstałe  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy,  posiadają  nieprawidłowości 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w 
szczególności odpowiada za: 
-  realizację  rozwiązań  niezgodnych  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub 
projektem zamiennym,
-  realizację  rozwiązań  powodujących  wzrost  kosztów realizacji  zadań  inwestycyjnych, 
wzrost  kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie  terminów realizacji  zadań 
inwestycyjnych,
-  realizację  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez  właściwe  organy 
administracyjne  wymaganych  decyzji  i  postanowień  lub  nieuzasadnione  wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy - do wstrzymania 
robót budowlanych,
-  powstania  innych  wad stwierdzonych  w trakcie  trwania  inwestycji,  spowodowanych 
wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.
4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 
względnie  w  wyniku  zaniechania  przez  niego  czynności,  w  szczególności  w  zakresie 
wskazanym w ust.  3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionych szkody na zasadach ogólnych.
5.  Wykonawca   jest  zobowiązany  na  żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć 
wszelkie  szkody  (kara  umowna,  odszkodowanie,  zwrot  przekazanej  dotacji  na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłat, których będzie 
zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 
wynikających z nieprzystąpienia do odbiorów w terminie.
6.Wykonawca  jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, 
sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:
a)  uniemożliwiających  lub  utrudniających  prawidłowe  wykonywanie  zamówienia  lub 
wykonanie  zamówienia  w  terminie,  których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli 
przewidzieć,
b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 
c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 
dopuszcza się w umowie zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości 
wynagrodzenia,  sposobu wykonania zamówienia.
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2. Zakres dopuszczalnych zmian:
a)  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane,  w  przypadku 
wystąpienia  tzw.  siły  wyższej,  tj.  przez  siłę  wyższą   należy  rozumieć  zdarzenie  bądź 
połączenie  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego,  które 
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z 
umowy, których Wykonawca i Zamawiający  nie mogli  przewidzieć i którym  nie mogli 
zapobiec,  ani  ich  przezwyciężyć  i  im  przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą 
starannością  ogólnie  przewidzianą  dla  stosunków  zobowiązaniowych.  Wykonawca   jest 
zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  o  fakcie 
wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i 
wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia,
b)  wystąpienia  w  trakcie  wykonywania  zamówienia  odkrycia  co  którego  istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu  dokonania  oględzin  odkrycia  lub w celu zorganizowania 
badania archeologicznego,
c)  wystąpienia  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  odmiennych   nie 
przewidzianych wcześniej  w badaniach,
d)  działań i  zaniechań organów władzy publicznej  lub instytucji  polskich,  w tym zmian 
urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub  finansowania 
zamówienia,
e) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego 
prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT.
Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków 
atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu 
niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, 
lub  w  celu  zorganizowania  badania  archeologicznego,  działaniu  siły  wyższej,  trwaniu 
nietypowych  warunków  atmosferycznych,  trwaniu  warunków  geotechnicznych  lub 
geologicznych,  podjęciu  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  zdarzeniom  o  których 
mowa ….(e), d)), trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia. 
g) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest 
zamówienie,  konieczności  naniesienia  przez  projektanta  zmian  w projekcie,  które  mają 
wpływ na termin, realizacji zamówienia, wynagrodzenie;   przez wady ukryte dokumentacji 
projektowej rozumie się wady  które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace 
w terenie.
h)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed 
zawarciem umowy,  dopuszczalna  jest  na  skutek  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć  w  chwili  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  zmiany  te  są  korzystne  dla 
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków 
na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu  umowy, 
termin  tj.  warunki  atmosferyczne,  archeologiczne,  geologiczne,  geotechniczne, 
hydrologiczne,  kolizje  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpią  inne  okoliczności 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie.
i)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed 
zawarciem umowy – zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami:

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji,

− konieczności  wykonania  robót  budowlanych  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.

j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
k) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w 
treści umowy,
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l) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 
nie wymienionych w treści umowy,
m) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np.  zmiana rachunku 
bankowego,
ł) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą 
umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, 
zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem 
wykonanych prac,
m) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla 
okresu  i  miejsca  wykonywanych  robót,  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy, 
odbiegających od wymagań STWiORB.,
n)  z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
o) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez  Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są  korzystne dla 
Zmawiającego,
p) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,
r) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych  Podwykonawcy.
s) zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac , 
jeżeli zmiana ta jest uzasadniona zmianą harmonogramu.
3.   Wynagrodzenie  określone  w  §  3  ust.  1  obejmuje  wszelkie  zobowiązania 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a)  obniżenia  jakości  elementu  przedmiotu  umowy.  W  tym  przypadku  obniżenie 
wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości 
estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości 
elementu  robót  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  rękojmi  za  ten  element 
przedmiotu umowy,
b) w przypadku nie wykonania  przez Wykonawcę pełnego  zakresu robót,  stanowiącego 
przedmiot umowy.
4. Wszystkie powyżej  opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej  zgody.  Warunkiem  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  formie 
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 
zmian.
4.  O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę   terminów  Wykonawca 
winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie  3 dni roboczych od 
wystąpienia  tych okoliczności  i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, 
wyłączają niedogodności  związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w 
miejscu budowy.

 § 20. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  ustawy  z  dnia  23 
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy 
z  dnia  12  czerwca  2003  r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych  i  inne 
odpowiednie przepisy prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd w Legnicy. 

3. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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    ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych 
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